

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2016
PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT BKR I STANOWISKA FU
STAN NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna) – dokumentacja projektowa

W I połowie 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych zorganizowano jedno postępowanie przetargowe dla przedmiotowego zadania oraz dla zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w kier. bud. nr 58 ul. Zwycięstwa w Pieckach*. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000€ przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu ograniczonego, zaproszenia do złożenia ofert wysłano 15.03.2016 r. do pięciu Wykonawców. Termin składania ofert określono na dzień 30.03.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4 złożona przez firmę USŁUGI PROJEKTOWE Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo. Łączna cena ofertowa wyniosła 25000,00zł (brutto), na którą składa się koszt dokumentacji projektowej dla **Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna) – 19000,00 zł** i koszt dokumentacji dla zadania *Budowy kanalizacji sanitarnej w kier. bud. nr 58 ul. Zwycięstwa w Pieckach*. - 6000,00 zł. Termin realizacji zadania określony został na 200 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.1.2016 została podpisana 07.04.2016 r.

Obecnie prace projektowe są w toku.

2. Budowa wodociągu w m. Babięta – dokumentacja projektowa

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony dnia 17.11.2015 r. Termin składania ofert określono na dzień 27.11.2015 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez firmę „PROJEKTOR” mgr inż. Renata Kuczyńska ul. Noniewiczza 85C 16-400 Suwałki z ceną 41364,90zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 300dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.4.2015 została podpisana 10.12.2015 r.

Obecnie prace projektowe są w toku.

3. Przebudowa drogi gminnej Głogno – Rutkowo.

W I połowie 2015 r. podjęto działania mające na celu przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 2000 EURO nie miały w przypadku zlecenia prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO. Dnia 22.06.2015 r. podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.3.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego zadania. Termin wykonania projektu został określony na dzień 30.08.2015 r., a wartość prac na 5412,00zł (brutto). Dokumentację odebrano protokołem 28.08.2015 r.

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 02.09.2015 r., termin składania ofert określono na dzień 18.09.2015 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka z ceną 388720,87zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na dzień 05.12.2015 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) Nr BKR.272.3.2015 została podpisana dnia 07.10.2015 r.

Dnia 04.12.2015 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 08.12.2015 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 388720,87 zł (brutto).

W ramach zadania wykonano:

- warstwę wiążącą drogi i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC16 50/70 o grubości 5cm na powierzchni 6401,90m²;
- warstwę ściernalną drogi i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC11 50/70 o grubości 4cm na powierzchni 6274,20m²;
- nawierzchnię poboczy o gr. 10cm na powierzchni 1194m².

Łączne wydatki poniesione w roku 2015 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **192031,63zł**.

Inwestycja realizowana była przy udziale środków przyznanych z budżetu województwa. Kwota uzyskanego dofinansowania to 80 000 zł.

Wydatki związane z finansowaniem inwestycji poniesione w 2016 r. zamknęły się kwotą **204315,24zł**. Łączne wydatki na realizację poniesione do 30.06.2016 r. to kwota **396346,87zł**.

4. Przebudowa ul. 22-Stycznia w Pieckach.

Dokumentację projektową przedmiotowego zadania opracowano w 2014r. Wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 13084,74zł. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w II połowie 2016 r.

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Krutyń w kier. Galkowa.

Dokumentacja projektowa na realizację zadania opracowana została w latach 2013 -2014. Łączne wydatki na jej wykonanie wyniosły 2962,08zł. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w II połowie 2016 r.

6. Przebudowa ul. Nowej w kierunku Brejdyn.

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowej. Została ona wykonana w latach 2009-2010. Łączne nakłady finansowe wyniosły 74480,00zł.

Wydatki poniesione w roku 2011 związane z przygotowaniem zadania zamknęły się kwotą 505,65zł.

Zadanie, ze względu na ograniczoną ilość środków realizowane jest etapami. Pierwszy etap zrealizowany został w latach 2012-2013, a poniesione wydatki zamknęły się kwotą 286719,98 zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy :

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 2384,20m²;
- wodociąg z rur PVC Ø 110 - 355,0m.

W I półroczu 2016 r. przystąpiono do realizacji II etapu prac. Przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 01.04.2016 r., termin składania ofert określono na dzień 19.04.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 14 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1, złożona przez Konsorcjum Lider: „TOMBRUK” Tomasz Parszewski ul. Opoczyńska 4 26-425 Odrzywół Partner: „GAWBRUK” Jacek Gawrys Kadz 29 26-415 Klwów z ceną 279862,43zł(brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na dzień 31.1.2016 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 12.05.2016 r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 11430,65zł, czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Kołobrzaska 13 10-444 Olsztyn. Cena ww. oferty to 10627,20 zł brutto.

Na dzień 30.06.2016 r. prace są w trakcie realizacji.

7. Przebudowa drogi nr 170036N i fragmentu drogi nr 170037N w m. Ostrów Pieckowski.

Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w II połowie 2016 r.

8. Budowa chodnika na os. 35-lecia w Pieckach.

W budżecie roku 2016 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy (remontu) chodników oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oszacowana została na łączną kwotę 4449,2zł co stanowi równowartość 1065,71€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO*. Umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad jego realizacją podpisano dnia 15.04.2016 r. z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.3.2016 łączny koszt usługi to kwota 6396,00zł (brutto). Termin wykonania projektu 01.08.2016 r. Prace budowlane przewidziano do realizacji w II połowie 2016 r. Obecnie prace projektowe są w toku.

9. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w m. Piecki (okolice kościoła).

Szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000 Euro, więc przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie koncepcji zlecone zostało firmie MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna. Koszt opracowania zgodnie z umową nr FU.671.1.2016 z 10 maja 2016 r. wyniesie 7380,00 zł (brutto). Termin wykonania koncepcji został ustalony na dzień 15 lipca 2016 r. W ramach tego zadania zakupiono mapę - koszt brutto: 123,00zł. Łączne wydatki poniesione w ramach tego zadania na dzień 30 czerwca 2016 r. to 123,00 zł

10. Projekt przebudowy drogi zlokalizowanej na dz. nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą.

Do 30 czerwca 2016 r. nie podjęto działań związanych z realizacją zamówienia.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej.

Do 30 czerwca 2016 r. nie podjęto działań związanych z realizacją zamówienia.

12. Remont budynku "starego" przedszkola w Pieckach - dokumentacja projektowa .

Rozpoczęcie realizacji przewiduje się w II połowie 2016 r.

13. Remont budynku w Pieckach (były budynek SH w Pieckach).

Rozpoczęcie realizacji przewiduje się w II połowie 2016 r.

14. Wykup nieruchomości gruntowej na ul. Spacerowej w Pieckach.

Do dnia 30.06.2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 48973,00zł (koszty gruntu i opłat notarialnych)

15. Remont i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach

Rozpoczęcie realizacji przewiduje się w II połowie 2016 r.

16. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu unieszkodliwiania.

Do dnia 30.06.2016 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 97000,00zł .

17. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Krutyń , m. Zielony Lasek

Wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją dodatkowych elementów przyłączy kanalizacyjnych zaplanowano na II półrocze 2016 r.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) – Czaszkowo.

W II połowie 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 03.10.2014 r. Termin składania ofert określono na dzień 16.10.2014 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 8 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5 złożona przez firmę Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych „PROJSANIT” Andrzej Wołkowicki ul. Żeromskiego 6/4 10-351 Olsztyn z ceną 34440,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 220dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.5.2014 została podpisana 30.10.2014 r.

Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota 30,19zł

Mimo upływu umownego terminu na wykonanie zadania do dnia 30.06.2015 r. wykonawca prac nie zgłosił ich do odbioru. Wydatki poniesione w 2015 roku na realizację zadania wyniosły 6150,00zł.

Dnia 15.03.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanej dokumentacji projektowej. Opracowanie odebrano protokołem 05.04.2016 r. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 7949,49zł. Do dnia 30.06.2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 20340,15zł.

Realizacja robót budowlanych będzie możliwa w II półroczu 2016 r. pod warunkiem pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w kier. bud. nr 58 ul. Zwycięstwa w Pieckach.

W I połowie 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych zorganizowano jedno postępowanie przetargowe dla przedmiotowego zadania oraz dla zadania *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna)*. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000€ przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu ograniczonego, zaproszenia do złożenia ofert wysłano 15.03.2016 r. do pięciu Wykonawców. Termin składania ofert określono na dzień 30.03.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4 złożona przez firmę USŁUGI PROJEKTOWE Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo. Łączna cena ofertowa wyniosła 25000,00zł (brutto), na którą składa się koszt dokumentacji projektowej dla *Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna) – 19000,00 zł* i koszt dokumentacji dla zadania **Budowy kanalizacji sanitarnej w kier. bud. nr 58 ul. Zwycięstwa w Pieckach. - 6000,00 zł.** Termin wykonania dokumentacji projektowej wyznaczony został na dzień 16.08.2016 r. Umowa na realizację Nr BKR.7011.2.2016 została podpisana 07.04.2016 r.

Obecnie prace projektowe są w toku. Realizację prac budowlanych planuje się na II kw. 2016 r.

20. Oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa 9 -15 i ul. Nowa

Kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2015. W ramach realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. został wybrany projektant zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §8 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro; nieprzekraczającej 6 000,00 euro”, przeprowadza się rozeznanie cen telefonicznie, (...). Spośród trzech projektantów: Henryk Ławiński Instalatorstwo Elektryczne, Zdzisław Jakobski Instalacje Elektryczne oraz Jerzy Szakiel Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych wole współpracy i swoją ofertę w wysokości 21 900,00 zł netto przedstawiał Pan Jerzy Szakiel i z nim została podpisana umowa nr FU.3050.9.18.2015 z dnia 18.04.2016 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2016 r. wysłano do Energa Operator SA Odział w Olsztynie projekty umów przyłączeniowych.

21. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pieckach - dokumentacja projektowa.

Rozpoczęcie realizacji przewiduje się w II połowie 2016 r.

22. Urządzenie placu zabaw w m. Goleń

Kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2015. W ramach realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. zostały zakupione kolejne elementy placu zabaw (zgodnie z umową nr FU.3050.9.9.2015 pomiędzy Gminą Piecki a Sławomirem Chmielińskim prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI):

- huśtawka podwójna Standard Plus – 1 szt.
- zestaw „Przedszkolak” Standard Plus –1 szt.
- zawiesz do huśtawki z siedziskiem gumowym–2 szt.
- ławka E01 stała –1 szt.

Wszystkie elementy placu zabaw (również zamówione w roku 2015) zostały zamontowane na działce 47/1 w m. Goleń o. Goleń i odebrane protokołem odbioru z dnia 31.05.2016.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §8 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro; nieprzekraczającej 6 000,00 euro”, przeprowadza się rozeznanie cen telefonicznie, mailowo (...) – w 2015 r. przeprowadzono drogą mailową rozeznanie cenowe, w którym oferta firmy Novum okazała się najkorzystniejsza (notatka służbowa dotycząca ustalenia najkorzystniejszej oferty na poszczególne elementy placu zabaw w miejscowości Goleń – gmina Piecki (woj. Warmińsko-Mazurskie) z dnia 20.11.2015.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono również mapę do celów projektowych za kwotę 500,00 zł (zlecenie nr BF.3221.22.2016 z dnia 05.04.2016 r.) oraz zamówiono projekt zagospodarowania działki za kwotę 300,00 zł (zlecenie nr BF.3221.27.2016 z dnia 14.04.2016 r.)

23. Wyposażenie placu zabaw w m. Machary.

W ramach realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. zostały zakupione elementy placu zabaw (zgodnie z umową nr FU.3050.9.14.2015 pomiędzy Gminą Piecki a Sławomirem Chmielińskim prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI):

- zestaw „Maluch 2” Standard Plus – 1 szt.
- koniczynka – 1 –szt.

Ww. elementy placu zabaw zostały zamontowane na działce 320/85 w m. Machary (były PGR) o. Machary i odebrane protokołem odbioru z dnia 31.05.2016.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono również mapę do celów projektowych za kwotę 400,00 zł (zlecenie nr BF.3221.22.2016 z dnia 05.04.2016 r.) oraz zamówiono projekt zagospodarowania działki za kwotę 300,00 zł (zlecenie nr BF.3221.27.2016 z dnia 14.04.2016 r.)

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych: Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §8 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro; nieprzekraczającej 6 000,00 euro”, przeprowadza się rozeznanie cen telefonicznie, mailowo (...) – w 2015 r. przeprowadzono drogą mailową rozeznanie cenowe, w którym oferta firmy Novum okazała się najkorzystniejsza (notatka służbowa dotycząca ustalenia najkorzystniejszej oferty na poszczególne elementy placu zabaw w miejscowości Goleń – gmina Piecki (woj. Warmińsko-Mazurskie) z dnia 20.11.2015.

24. Zakup 2 wiat wraz z montażem oraz rozbiórka istniejących przystanków w m. Piecki

Realizację zadania planuje się na II połowę 2016 r.

25. Budowa pomostu przy działce nr 340/4 w Dłużcu.

W ramach realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. zostało złożone zlecenie nr BF.3221.37.2016 z dnia 24.05.2016 na przetarcie tarcicy oraz budowę pomostu Panu Robertowi Mysiorskiemu Usługi Leśne na kwotę 6 642,00 zł. Oferta Pana Mysiorskiego została wybrana na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego. Do złożenia oferty

zostali zaproszeni dn. 05.05.2016 następujący przedsiębiorcy: Pan Robert Mysiorski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Leśne Robert Mysiorski, Pan Zenon Mysiorski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane „Mar-Bud” oraz Pan Wiktor Szuleka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy Wiktor Szuleka.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §6 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro”, nie ma obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

W celu uzupełnienia dokumentacji został zakupiony wypis z rejestru gruntów za kwotę 50,00 zł na potrzeby złożenia wniosku o uzyskanie umowy użytkowania gruntów pomiędzy Gminą Piecki a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa nr 482/AN/16 została zawarta w dniu 18.07.2016.

Budowę pomostu zaplanowano na II połowę 2016 r.

26. Budowa wiaty przystankowej w m. Mojtyny.

Realizację zadania planuje się na II połowę 2016 r.

27. Budowa wiaty przystankowej w m. Szklarnia.

Realizację zadania planuje się na II połowę 2016 r.

28. Rozbudowa świetlicy w Nawiadach (Rozbudowa o pomieszczenia świetlicy, oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w m Nawiady).

Wydatki na prace przygotowawcze - zakup map - wyniosły w 2014r 45,26zł.

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu ograniczonego. Zaproszenia do złożenia oferty zostały skierowane do 9 firm dnia 26.05.2015 r. W wyznaczonym w zaproszeniu terminie oferty złożyło 4 wykonawców. Najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” Emilia Gołębiwska ul. Pl. 1-go Maja 3C 11-710 Piecki -cena 16500,00zł (brutto). Termin realizacji zamówienia określony został na 180dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.1.2015 została podpisana 23.06.2015 r.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Do dnia 31.12.2015 r. mimo upływu terminu wykonawca nie zgłosił gotowości opracowania do odbioru.

Dnia 22.03.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanej dokumentacji projektowej. Opracowanie odebrano protokołem 05.04.2016 r. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 1534,50zł. Do dnia 30.06.2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **14965,50zł**.

29. Wykup nieruchomości na potrzeby muzeum w Pieckach.


W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie **65000,00zł** (kolejna rata należności zgodnie z zawartym aktem notarialnym).

30. Opracowanie dokumentacji budowy budynku na potrzeby muzeum w Pieckach.

Realizację zadania planuje się na II połowę 2016 r.

31. Urządzenie plenerowej siłowni w m. Gant.

Realizacja zadania - II połowa 2016 r.


 Z UP. W O J T A
 05.08.2016-
 mgr inż. Michał Hajko
 Kierownik Referatu Budownictwa,
 Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

