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INFORMACJA  O   REALIZACJI   INWESTYCJI  W  ROKU  2011
PROWADZONYCH  PRZEZ  REFERAT  BKR  

STAN  NA  DZIEŃ  31.12.2011r
1.       Zbiorowe zaopatrzenie w wodę   m.Zyzdrojowa Wola  m.Zyzdrojowy Piecek, m.Krawno,  

           m.Babięta.

Umowę  na opracowanie dokumentacji projektowej  podpisano  w  2008r.  Wykonawcą została firma USŁUGI PROJEKTOWE  Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo  z ceną 54900,00zł (brutto).   Termin opracowania  dokumentacji wyznaczony został   na dzień 30.03.2009r.    Wydatki poniesione na realizację w roku 2008 -  25699,66zł.   W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia   zmieniły się  przepisy  prawa - weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008r   o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko,  która  wymusiła  przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania dla przedmiotowego zadania.  Wobec powyższego,  prace projektowe  zostały wstrzymane do czasu przeprowadzenia badań  o oddziaływaniu zadania na obszar Natura 2000,  a termin przesunięty do maja 2010r.   Wydatki poniesione na realizację w roku 2009 -  5000,00zł  -  koszt  opracowania  raportu  oddziaływania  na  obszar Natura 2000.   Dokumentacja  projektowa  została  ukończona  i  odebrana 31.05.2010r.   

Ponieważ  ww. dokumentacja projektowa  obejmowała tylko sieć  wodociągową,  w  dniu 14.07.2010r  podpisano  z    Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji  ul. Markiewicza 2  10-774  Olsztyn  umowę  (BKR.2212-5/10)  na  wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla budowy  ujęcia  i  stacji wodociągowej  w miejscowości  Zyzdrojowy  Piecek.   Koszt  wykonania opracowania  to  45140,00zł  (brutto),  termin  realizacji 30.01.2011r.   Ze względu na wartość zamówienia  nie przekraczającą 14000 EURO,  nie stosowano  w powyższym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.   Termin  wykonania opracowania przesunięto  aneksem   z  dnia 07.02.2011r  na  dzień 28.02.2011r .  Prace projektowe  odebrano protokołem  dnia 18.03.2011r .
W  ramach  zadania  ujętego  w  budżecie,  w  miesiącach  10/11.2010r.  wykonano  otwór  studzienny nr 2 na wiejskim ujęciu wody w Zyzdrojowym Piecku.   Wykonawcą  prac  był  Zakład Studniarski  S.C  Piotr Lewandowski, Andrzej Lewandowski ul. Sienkiewicza 20  11-700  Mrągowo -  umowa  z  dnia  06.10.2010r   Nr BKR.2222-3/10.   Koszt  wykonania odwiertu  45688,55zł (brutto).  Ze względu na wartość zamówienia  nie przekraczającą 14000 EURO,  nie stosowano  przy zlecaniu prac wiertniczych  przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.     
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 81434,55zł.   

W  II   połowie  2011r  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony,  prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ,   ogłoszono  26.09.2011r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  17.10.2011r.   W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  9  ofert,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  5,   Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego  Iwona Sitko   ul. Kręta 4  10-615  Olsztyn   z  ceną  1397721,75zł (brutto).   Termin  realizacji  zadania określony został w   SIWZ  na  240 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa                 na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   14.11.2011r,  obecnie  prace  są  w  toku.   

Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję  inspektora nadzoru inwestorskiego.  Ze  względu na wartość zamówienia,  która została oszacowana na kwotę 25522,62zł, czyli poniżej  równowartości 14000Euro                    w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych.  Przeprowadzono przetarg  nieograniczony w  wyniku  którego  wybrano jako najkorzystniejszą  ofertą  złożona przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.  Cena  ww. oferty to 13530,00 zł brutto.
Wydatki  poniesione  w roku  2011  związane z realizacją zadania  zamknęły się  kwotą  199552,32zł.
Inwestycja jest w części dofinansowywana z Program  Rozwoju Obszarów  Wiejskich.
2.       Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi  Bobrówko i  Nowy Most.


W  budżecie  roku 2011   zabezpieczono  środki  na  rozpoczęcie  prac  projektowych.   Planowanie  przebiegu  inwestycji  można  było  rozpocząć  dopiero  po  zakończeniu  okresu  zimowego.   Ponieważ  planowany  wodociąg  przebiegać  będzie przez tereny leśne,  objęte  obszarem Mazurskiego  Parku Krajobrazowego  i  Natura 2000  w  miesiącu  kwietniu podpisano  umowę  na  wykonanie raportu                              o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia na obszar  Natura 2000.    
W  II   połowie  2011r  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  projektowych.    Przetarg  nieograniczony ,  prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  ogłoszono  12.09.2011r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  26.09.2011r.   W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  12  ofert,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  7  złożona przez  USŁUGI PROJEKTOWE  Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo.  Cena najkorzystniejszej oferty  to  66000,00zł (brutto).     Termin  realizacji  zadania określony został w   SIWZ  na 30.05.2011r.  Umowa na  realizację  została  podpisana   17.11.2011r. ,  obecnie  prace  są  w  toku.      

Wydatki  poniesione  w roku  2011  związane z realizacją zadania  zamknęły się  kwotą  18000,00zł.
3.       Przebudowa drogi gminnej w  m. PIECKI (ul. Nowa i jej przedłużenie w kierunku Brejdyn)  

          na odcinku o dł. ok. 1,5 km  

Pierwszym  etapem  realizacji zadania było  opracowanie dokumentacji  projektowej.    Została  ona  wykonana  w  latach  2009-2010.   Łączne  nakłady  finansowe  wyniosły  74480,00zł.
Ze  względu  na  brak dofinansowanie  realizacja zadania została przesunięta na 2012r  
Wydatki  poniesione  w roku  2011  związane z przygotowaniem zadania  zamknęły się  kwotą  505,65zł..
4.     Przebudowa ul. Spacerowej w Pieckach

W budżecie  roku 2010r.  zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.  Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały               w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych.    Dnia 12.07.2010r podpisana została  z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41  11-700 Mrągowo  umowa  nr BKR.2212-4/10  na wykonanie  przedmiotowego  opracowania -  koszt  36600,00zł.  Aneksem  z dnia  30.11.2010r  pierwotny termin  wykonania z  dnia 20.12.2010r został przesunięty  na dzień 20.02.2011r.   Prace  projektowe  odebrano  protokółem 01.03.2011r.  
W  II   połowie  2011r  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony,  prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych    ogłoszono  16.11.2011r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  06.12.2011r.   W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  11  ofert,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  10,   ZAKŁADU  HANDLOWEGO  „KASIA” Henryk  Wasilewski  Silice 5/2 11-030 Purda  z  ceną  441260,79zł (brutto).   Termin  realizacji  zadania określony został w   SIWZ  na  200 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa                    na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   30.12.2011r,  obecnie  prace  są  w  toku.   

Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające               na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję  inspektora nadzoru inwestorskiego.  Ze  względu na wartość zamówienia,  która została oszacowana na kwotę 6491,13zł, czyli poniżej  równowartości 14000Euro,                     w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych.  Przeprowadzono przetarg  nieograniczony w  wyniku  którego  wybrano jako najkorzystniejszą  ofertą  złożoną przez  Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41  11-700 Mrągowo.  Cena  ww. oferty to  4797,00 zł brutto.

Wydatki  poniesione  w roku  2011  związane z realizacją zadania  zamknęły się  kwotą  36600,00zł.
5.      Budowa przedszkola w Pieckach



Z  uwagi  na  wydłużenie procedur  wydawania decyzji administracyjnych  zakładany  termin   wykonania dokumentacji projektowej – planowany na  I kw. 2010r  -  nie  został  dotrzymany.      W  dniu  03.12..2010r  wykonawca  dokumentacji  tj. Biuro Inwestycyjno-Projektowe 
„PIECKI”  ul. Pl.1-go Maja 3C  11-710  Piecki zgłosił  gotowości  do  odbioru  prac projektowych.   Prace odebrano protokołem 31.12.2010r.   Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 7738,80zł.
Wydatki  poniesione  w roku  2011,  związane z opracowaniem dokumentacji projektowej to kwota 37606,50zł.
W  roku 2011  nie ogłoszono przetargu na realizację robót budowlanych. 

6.       Kanalizacja sanitarna m. Brejdyny.

Dokumentację projektową przedmiotowego  zadania  opracowano  w latach  2008-2009.  Wykonawcą  projektu  było    Konsorcjum   Lider: Firma Handlowo-Usługowa „TOM” ul. Wojska Polskiego 37A 16-300 Augustów, Partner: Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” ul. Tartaczna 13 16-300  Augustów,   koszt  opracowania  to 74127,20zł (brutto).   W  I  połowie  2010r, działając  zgodnie  z  przepisami  Pzp,   przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 19.05.2010r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  09.06.2010r.                         W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  6  ofert,   z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  6,  Zakładu  Usług Wodno-Melioracyjnych    Spółka Jawna W.Olszewski,  D.Zagożdżon    Nowe Gizewo 912-100  Szczytno                      z  ceną  998939,83zł.  (brutto).   Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ  na  300 dni od dnia podpisania umowy.   Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota  593153,15zł.   

Ze  względu  na  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prowadzenie  jakichkolwiek prac                       w okresie  zimowym termin realizacji zamówienia  przedłużono  aneksem  z  dnia  05.05.2011r   o  45 dni .  Wykonawca  prac  budowlanych  zgłosił dnia  17.06.2011r   gotowość  do  odbioru  zadania.    
Prace  budowlane  odebrano  protokołem  dnia  07.07.2011r.

Zakres rzeczowy zrealizowany to:

· sieć kanalizacji zbiorczej PP Dn200mm – 3218,0m,

· rurociąg tłoczny PE Dn 80 – 734,2m,

· sieć kanalizacji rozdzielczej PP Dn 160mm – 1343,5m,

· przyłącza kanalizacyjne PP Dn 160mm – 291,0m,

· przepompownia ścieków  - 1 kpl.

Wydatki  poniesione  w roku  2011r,  związane  z  realizacją zadania to kwota  477520,72zł.
Razem  na  realizację  inwestycji w latach 2008-2011 poniesiono nakłady w wysokości  1145874,63 zł 
z tego na koniec 2011r:

· środki własne Gminy 
-  579594,21zł.
· dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury                              na lata 2007-2013 
-  566280,42zł 
7.      Kanalizacja  sanitarna  w  m.Szklarnia– m.Krzywy Róg– m.Rutkowo– m.Głógno – m.Dłużec.
Dokumentację  projektową  dla    zamierzenia  opracowała   firma -  Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji  ul. Markiewicza 2    10-774  Olsztyn.  Umowę  na   realizację  prac projektowych,  po  przeprowadzeniu  procedury  przewidzianej w ustawie Pzp.,  podpisano  w 2009r (umowa nr  BKR.342-4/09 z dnia 01.06.2009r.).     Opracowanie  odebrano protokołem 26.02.2010r.    W roku  2009r.  poniesiono  wydatki  związane  z  przygotowaniem realizacji  inwestycji  w wysokości 50756,48zł (brutto).     W  II   połowie  2010r, działając  zgodnie  z  przepisami  Pzp,      przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 13.09.2010r.,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  01.10.2010r.      W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  12 ofert,   z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  7,   Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę  „WODROL-OLSZTYN”  w  Dywitach Sp. z o.o.  ul. Spółdzielcza 23  11-001 Dywity  z  ceną  3398159,86  (brutto).   Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ  na  350 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa na  realizację (prace  budowlane)  została  podpisana   29 października  2010r.   Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 197156,97zł.
Zadanie jest realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa   i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         

Ze  względu  na  opóźnione doprowadzenie energii do przepompowni ścieków w m. Głogno przez Zakład Energetyczny  przedłużono termin realizacji zamówienia  aneksem  z  dnia  31.10.2011r   o  45 dni .  Wykonawca  prac  budowlanych  zgłosił dnia  21.11.2011r   gotowość  do  odbioru  zadania.    
Prace  budowlane  odebrano  protokołem  dnia  15.12.2011r.

Zrealizowany zakres rzeczowy :

· kanalizacja sanitarna PVC  Dn 200mm – 4543,0m,

· kanalizacja sanitarna PVC  Dn 160mm – 1509,0m,

· przyłącza  PVC  Dn 160mm – 588,0m,

· kanalizacja sanitarna tłoczna  PE Dn 90 – 6651,0m,

· kanalizacja sanitarna tłoczna  PE Dn 75 – 2187,0m,

· kanalizacja sanitarna tłoczna  PE Dn 63 – 1617,0m,

· kanalizacja sanitarna tłoczna  PE Dn 50 – 1238,0m,

· przepompownie ścieków (główne)  - 9 kpl.,

· przepompownie ścieków (przydomowe) – 24 kpl. 

Wydatki  poniesione  w roku  2011r,  związane  z  realizacją zadania  to kwota   3499562,81zł.

Razem,  na  realizację  inwestycji w latach 2008-2011, poniesiono nakłady w wysokości  3747476,26 zł, 
z tego   na koniec 2011r:

· środki własne Gminy 
-  2112297,10zł.

· dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury                              na lata 2007-2013 
-  1635179,16zł
8.      Kanalizacja  sanitarna  w  m.Krutyń, m. Krutyński Piecek,  m.Zielony Lasek,  m.Zgon   wraz z kolektorem
         przesyłowym  do  m.Piecki, oraz budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę  m.Zgon.   
Zadanie  powstało  w  wyniku  połączenia  wpisanych  w budżecie  2009r zadań:  Budowa zbiorowego  zaopatrzenia w wodę wsi Zgon,   Kanalizacja  sanitarna w  m. Zgon,   Kanalizacja  sanitarna m. Krutyń – Krutyński Piecek- Chostka  oraz  dodanie do  nich  kolektora  przesyłowego  do  m.  Piecki.   Dokumentację  projektową  dla  całości  zamierzenia  opracowała   Pracownia Projektowa DobroL  Józef  Dobrowolski                  ul. Wilczyńskiego 25c/25 10-686  Olsztyn.  Umowę na   realizację  prac projektowych,  po  przeprowadzeniu  procedury  przewidzianej w ustawie Pzp,  podpisano  w 2009r (umowa nr  BKR.342-4/09 z dnia 08.06.2009r  )  .  Opracowanie  odebrano protokołem 30.04.2010r.    Ogółem  wydatki poniesione na realizację całości  opracowań w roku 2009r.  to  kwota 57472,96zł  (brutto).     W  II   połowie  2010r, działając  zgodnie                     z  przepisami  Pzp,     przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 08.09.2010r,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  29.09.2010r.      W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  11 ofert,   z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  1,  EKOMELBUD  S.A.  ul.  Lubelska  42  11-700 Mrągowo   z  ceną  8380000,00  (brutto).   Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ  na  400 dni od dnia podpisania umowy.     Umowa na  realizację (roboty budowlane) została  podpisana   28 października  2010r. Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane  z realizacją zadania to kwota 198267,67zł.   
Ze  względu  na  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prowadzenie  jakichkolwiek prac                       w okresie  zimowym  (2010/2011)  termin realizacji zamówienia  przedłużono  aneksem  z  dnia  23.11.2011r    o  150 dni .   Na  dzień  30.06.2011r  prace budowlane  są  w  toku.
Wydatki  poniesione  w roku  2011r,  związane  z  realizacją zadania to kwota   5292891,01zł.

Razem  na  realizację  inwestycji w latach 2008-2011 poniesiono nakłady w wysokości  5548631,64 zł, 
z tego  na koniec 2011r:

· środki własne Gminy    -  3506908,27zł.
· dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury                              na lata 2007-2013 
-  2041723,37zł
9.      Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieckach.
Dokumentację  projektową  dla  zamierzenia  opracowała w  latach  2008/2009   firma -  Zakład Inżynierii  Wodno-Ściekowej PROJEKT Sp. z o.o. ul. Korfantego 9  64-800 Chodzież  Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji  ul. Markiewicza 2.     Wydatki  poniesione  w  latach  2008/2009 w związku                      z  przygotowaniem realizacji  inwestycji wyniosły  140858,86zł (brutto).         W  II   połowie  2010r, działając  zgodnie  z  przepisami  Pzp,     przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 22.09.2010r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  11.10.2010r.          W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  7 ofert,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  5,  Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.  ul. Cementowa 3                     10-429 Olsztyn       z  ceną    3374321,87zł (brutto).   Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ   na  350 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa na  realizację (prace  budowlane)  została  podpisana   9  listopada  2010r.    Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 17427,99zł.  
Wykonawca  prac  budowlanych  zgłosił dnia  25.10.2011r   gotowość  do  odbioru  zadania.    
Prace  budowlane  objęte  umową  z  9  listopada  2010r  odebrano  protokołem  dnia  18.11.2011r.

W  trakcie  realizacji  zadania wystąpiły  okoliczności  skutkujące wprowadzeniem  robót  dodatkowych  niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót  podstawowych, a nie ujętych w  dokumentacji  projektowej.  Przy  zlecaniu ww. prac  zastosowano art. 67 ust. 1 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.   Umowę   z   Przedsiębiorstwem  Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o w  Olsztynie spisano  dnia  14.10.2011r.  -  wartość  umowy 138738,34zł (brutto).   Prace  objęte  ww.  umową  odebrano  protokołem  18.11.2011r
Ponieważ  w  przetargu  ogłoszonym  22.09.2010r na Rozbudowę  i przebudowę  oczyszczalni ścieków  pominięto dostawę i  montaż agregatu prądotwórczego  Gmina zorganizowała  oddzielne  postępowanie przetargowe  w trybie  przetargu nieograniczonego.   Ogłoszony został on  08.09.2011r ,   termin  składania  ofert  określono na  dzień  16.09.2011r.       W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  4 oferty,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  4, firmy Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. ul. Mickiewicza 95F  15-257 Białystok    z  ceną    163364,79zł (brutto).   Termin  dostawy określony został w   SIWZ  na 25.10.2011r.  Umowa na  realizację  zamówienia 26.09.2011r.     Prace  objęte  ww.  umową  odebrano  protokołem  18.11.2011r

W  ramach  przedmiotowego  zadania inwestycyjnego  zlecono  (w trybie przewidzianym dla zamówień poniżej 14000 euro) :

- dostawę  i montaż baterii kondensatorów – wartość zamówienia 17835zł (brutto) – wykonawca INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  Robert Binias ul. Mazurska 1/9 11-520 Ryn ,
-  wymianę odcinków  rurociągów kanalizacyjnych dł . 43m  wraz z wymianą trzech zasuw  - - wartość zamówienia 8385,97zł (brutto)  -  wykonawca  PRIB sp. z o.o. z Olsztyna. 

Wydatki  poniesione  w roku  2011r,  związane  z  realizacją zadania to kwota   3822061,19zł.

Razem,  na  realizację  inwestycji w latach 2008-2011, poniesiono nakłady w wysokości  3980348,04zł, 
z tego  na koniec 2011r:

· środki własne Gminy 
-  2608807,35zł.

· dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury                              na lata 2007-2013 
-  1371540,69zł
10.      Kanalizacja  sanitarna  Czaszkowo-Piecki.

Dokumentację projektową przedmiotowego  zadania  opracowano  w 2009r.  Wykonawcą  projektu  była  firma  -  USŁUGI PROJEKTOWE  Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo,   koszt  opracowania  to  36600,00zł (brutto).     W  I   połowie  2010r  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 31.05.2010r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  26.06.2010r.   W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło   5  ofert,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  2,   Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego  Iwona Sitko   ul. Kręta 4  10-615  Olsztyn   z  ceną  502 051,39zł (brutto).   Termin  realizacji  zadania określony został w   SIWZ  na  300 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   19  lipca 2010r.,  obecnie  prace  są  w  toku .   Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane                    z realizacją zadania   to kwota  279012,61zł.

Ze  względu  na  konieczność  dokonania zmian  w dokumentacji projektowej termin realizacji zamówienia  przedłużono  aneksem  z  dnia  15.05.2011r   o  45 dni.  Wykonawca  prac  budowlanych  zgłosił dnia  28.06.2011r   gotowość  do  odbioru  zadania.   
Prace  budowlane  odebrano  protokołem  dnia  21.07.2011r.

Zrealizowany zakres rzeczowy :

· sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Dn 200mm – 642,0m,

· sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Dn 160mm – 452,0m,

· rurociąg tłoczny PE Dn 125 – 3180,0m,

· rurociąg tłoczny PE Dn 40 –  197,0m

· przepompownia ścieków (główna)  - 1 kpl.,

· przepompownie ścieków (przydomowe) – 2 kpl. 

Wydatki  poniesione  w roku  2011r,  związane  z  realizacją zadania to kwota  256503,61zł.

Razem,  na  realizację  inwestycji w latach 2008-2011, poniesiono nakłady w wysokości  572116,22zł ,
z tego na koniec 2011r:

· środki własne Gminy 
-  286255,22zł.

· dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury                              na lata 2007-2013 
-  285861,00zł 

11.     System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie.   Budowa zakładu 

          unieszkodliwiania.

Podjęto  działania formalno – prawne  mające na celu wdrożenie do realizacji  ww. zadania.  

Wydatki  poniesione  w roku  2011r,  związane  z  realizacją zadania to kwota  36000,00zł. (powiększenie wkładu Gminy).
12.     Urządzenie plaży wiejskiej nad jez.  Wągiel  w  Pieckach.

Pierwszym  etapem  realizacji zadania było  opracowanie dokumentacji  projektowej.    Została  ona  wykonana  w  latach  2009-2010.     Łączne  nakłady  finansowe  wyniosły  38329,58zł.      W  I   połowie  2011r  przygotowano  dokumentację  przetargową  i  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające            na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 04.04.2011r.,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  19.04.2011r.         W  wyznaczonym  czasie  wpłynęły  3  oferty,           z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  1,   Spółki Jawnej  „ŻWIREK” Adam  Skwiot,  Edward Załęski  Brejdyny 68 11-710  Piecki    z  ceną  630443,76zł (brutto).   Termin  realizacji  zadania określony został                w   SIWZ  na  70 dni od dnia podpisania umowy.    Umowa na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   29   kwietnia 2011r.    W  trakcie prac  zaistniały okoliczności  wykonania prac nie ujętych                    w dokumentacji projektowej (wzmocnienie podłoża geowłókniną  i montaż drabinek).  Umowę  na ich wykonanie spisano dnia 07.06.2011r – koszt. 12887,94zł (brutto).   Wykonawca  prac  budowlanych  zgłosił dnia  08.07.2011r    gotowość  do  odbioru  zadania.   

Prace  budowlane  odebrano  protokołem  dnia  15.07.2011r.

Główny zrealizowany zakres rzeczowy :

· pomost pływający  o pow.  238,4m2 ,

· slip kajakowy o pow. 13,5m2,

· droga dojazdowa płyt ażurowych o pow. 1399,7m2,

· parking z płyt ażurowych  o pow. 863m2,

Wydatki  poniesione  w roku  2011r,  związane  z  realizacją zadania to kwota  673112,73zł.

Razem,  na  realizację  inwestycji w latach 2009-2011, poniesiono nakłady w wysokości  711442,31zł,
z tego na koniec 2011r:

· środki własne Gminy 
-  361442,31zł.

· dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju   Obszarów  Wiejskich na lata  2007-2013,   działanie  „Odnowa i rozwój wsi” – 350000,00zł 

13.      Budowa placu zabaw na os. 35-lecia PRL  w Pieckach.  

Zadanie  zostało  wydzielone z  zapisanego  w  budżecie  roku 2010  przedsięwzięcia pod  nazwą  Budowa i urządzenie placu zabaw na os. 35-lecia PRL  i osiedlu domków jednorodzinnych    w Pieckach  oraz miejscowościach Krutyń , Machary i Dłużec.   W  I  półroczu  podjęto  działania nad  stworzeniem  nowej  koncepcji  urządzenia  placu  oraz  działania  związane  z pozyskaniem  środków  na realizację.  
W  roku 2011  nie podjęto dalszych działań związanych z realizacją robót budowlanych. 

14.      Budowa i urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych 

           w Pieckach  oraz miejscowościach Krutyń , Machary i Dłużec.

Zadanie  zostało  wydzielone z  zapisanego  w  budżecie  roku 2010  przedsięwzięcia pod  nazwą  Budowa i urządzenie placu zabaw na os. 35-lecia PRL  i osiedlu domków jednorodzinnych   w Pieckach  oraz miejscowościach Krutyń , Machary i Dłużec.  

W  I  połowie  2011r  przygotowano  dokumentację  przetargową  i  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono  17.05.2011r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  02.06.2011r.     W  wyznaczonym  czasie  wpłynęły  4  oferty,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  4,   Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego  „APIS”  J. Oziębło ul.  Poniatowskiego 28 37-500  Jarosław   z  ceną  64237,29zł (brutto).   Termin  realizacji  zadania określony został w   SIWZ  na  dzień 12.07.2011r.  Umowa na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   9 czerwca 2011r.
Wykonawca  prac  budowlanych  zgłosił dnia  01.07.2011r    gotowość  do  odbioru  zadania.   

Prace  budowlane  odebrano  protokołem  dnia  05.07.2011r.

Wydatki  poniesione  na  realizację  inwestycji w 2011r   to  kwota -  64975,25zł 
z tego:
· środki własne Gminy 
-  25806,25zł.

· dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju   Obszarów  Wiejskich na lata  2007-2013,   działanie  „Odnowa i rozwój wsi” – 39169,00 zł 

15.      Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Babięta,  Dobry Lasek,  Rosocha.

W  I  połowie  2011r  przygotowano  dokumentację  przetargową  i  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono  19.04.2011r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  04.05.2011r.        W  wyznaczonym  czasie  wpłynęły  4  oferty,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  3,   Przedsiębiorstwa   Wielobranżowego  „Techmet TC” ul. Zwycięstwa 38 11-710 Piecki  z  ceną  121662,06złzł (brutto).   Termin  realizacji  zadania określony został w  SIWZ  na  dzień 26.06.2011r.  Umowa na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   12 maja  2011r.      Wykonawca  prac  budowlanych  zgłosił  dnia  27.06.2011r   gotowość  do  odbioru  zadania.    Prace  budowlane  odebrano  protokołem  dnia  11.07.2011r.

Wydatki  poniesione  w 2011r   na  realizację  inwestycji to  kwota  128927,49zł 
z tego:

· środki własne Gminy 
- 50313,49zł.

· dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju   Obszarów  Wiejskich na lata  2007-2013,   działanie  „Odnowa i rozwój wsi”  -  78614,00zł 

16.      Budowa boiska „Orlik”  w  Pieckach.

W  I połowie 2011r  przygotowano  dokumentację  projektową  zadania.  Adaptację  projektu  wykonała firma   ”Usługi Projektowe i Inwestycyjne oraz Wycena Nieruchomości inż. Kazimierz Bonikowski”, ul. P. Sobczyńskiego 2B, 11-700 Mrągowo  -  koszt   22755,00 zł brutto.  Kolejnym  etapem  było przygotowanie  dokumentacji  przetargowej  i  ogłoszenie przetargu  na  realizację  prac  budowlanych.   Przetarg  nieograniczony ogłoszony  został  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  dnia 17.06.2011r.  Termin  składania ofert  wyznaczony został na dzień 05.07.2011r.    W  wyznaczonym  czasie  wpłynęły  4  oferty,                   z   których najkorzystniejszą  była  oferta nr  2,   firmy  Media Stadion Sp. z o.o. ul. Lubiszyńska 40A 72-006 Mierzyn z  ceną  1029360,20zł (brutto).   Termin  realizacji  zadania określony został w   SIWZ  na  3 miesiące  od dnia przekazania placu budowy.    Umowa na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   26   lipca 2011r.      

 Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające            na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję  inspektora nadzoru inwestorskiego.  Ze  względu na wartość zamówienia,  która została oszacowana na kwotę 18467,15zł, czyli poniżej  równowartości 14000Euro,                     w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych.  Przeprowadzono przetarg  nieograniczony w  wyniku  którego  wybrano jako najkorzystniejszą  ofertą  złożoną przez  „INWEST-BUD” mgr inż. Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A 11-400 Kętrzyn.  Cena  ww. oferty to  11756,34 zł brutto.
Ze  względu  na  konieczność  dokonania zmian  w dokumentacji projektowej termin realizacji zamówienia  przedłużono  aneksem  z  dnia  04.11.2011r   do 3,5 miesiące  od dnia przekazania placu budowy.  Wykonawca  prac  budowlanych  zgłosił dnia  17.11.2011r   gotowość  do  odbioru  zadania.   
Prace  budowlane  odebrano  protokołem  dnia  01.12.2011r.

Wydatki  poniesione  w 2011r   na  realizację  inwestycji to  kwota  1070651,56zł , z tego:

· środki własne Gminy 
-  237651,56zł.

· dofinansowanie ze Urzędu Marszałkowskiego   -  333000,00zł 

· dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500000,00zł 

25.01.2012r
