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INFORMACJA  O   REALIZACJI   INWESTYCJI  W  ROKU  2009
PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT BKR  

STAN  NA  DZIEŃ  31.12.2009r
1.      BUDOWA ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA W WODĘ WSI ZGON

Zadanie ma być realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia               i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej           w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         W I półroczu zorganizowano zgodnie  z przepisami  ustawy  Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony  na  wykonanie  prac  projektowych  obejmujących  zadania wymienione  w pkt. 1 ,  9  i 12 niniejszej informacji.  W  wyniku  rozstrzygniętego  w dniu 27.05.2009r    przetargu   wykonawcą  prac  projektowych  obejmujących zadania :  Budowa  zbiorowego zaopatrzenia w wodę m.Zgon,  Kanalizacja sanitarna w m.Zgon,  Kanalizacja sanitarna m.Krutyń, m.Krutyński Piecek, m.Zielony Lasek,    została  firma -   Pracownia Projektowa DobroL  Józef  Dobrowolski     ul. Wilczyńskiego 25c/25 10-686  Olsztyn.  Umowę  na   realizację  zadania  podpisano  08.06.2009r   (umowa nr  BKR.342-4/09).  Na  dzień 31.12.2009r  prace projektowe są w toku. 
2.       ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ M.  :BABIĘTA, KRAWNO, ZYZDROJOWY PIECEK, 

          ZYZDROJOWA WOLA

Umowę  na opracowanie dokumentacji projektowej  podpisano  w  2008r.  Wykonawcą została firma USŁUGI PROJEKTOWE  Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo               z ceną 54900,00zł (brutto).   Termin opracowania  dokumentacji wyznaczony został   na dzień 30.03.2009r.    Wydatki poniesione na realizację w roku 2008 -  25699,66zł.   W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia   zmieniły się  przepisy  prawa - weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008r                  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko,  która  wymusiła  przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania dla przedmiotowego zadania.  Wobec powyższego,  prace projektowe  zostały wstrzymane do czasu przeprowadzenia badań  o oddziaływaniu zadania na obszar Natura 2000,  a termin przesunięty na  koniec grudnia  2009r.   Wydatki poniesione na realizację w roku 2009 -  5000,00zł  -  koszt  opracowania  raportu  oddziaływania  na  obszar Natura 2000. 
3.      PRZEBUDOWA UL. TOPOLOWEJ I UL. KLONOWEJ W PIECKACH – ETAP II

W pierwszej połowie 2009r  przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych.   Przetarg przeprowadzony zgodnie                      z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został   rozstrzygnięty 15.04.2009r.  Wykonawcą  prac  została firma   „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo  z  ceną  364839,72zł (brutto).    Na  realizację  zadania  w  dniu  25.05.2009r zawarto  umowę  nr BKR.342-2/09,  termin realizacji określono na 150 dni od momentu podpisania umowy.   Plac budowy przekazano 25.05.2009r.  Prace zgłoszono do odbioru 16.10.2009r, odebrano  protokołem   z dnia 19.10.2009r  korygując jednocześnie zgodnie  z pomiarem powykonawczym kwotę należną wykonawcy do wartości 359149,04zł.

Ponieważ  wartość  prac  objętych  ww.  zamówieniem okazała się  mniejsza,  niż kwota jaką  zarezerwował  zamawiający  w  budżecie  na  realizacje  zadania, oraz  była mniejsza od 14000Euro,   zlecono wykonanie  dodatkowego  odcinka  chodnika, ujętego w projekcie budowlanym.    Na prace  te  podpisano  dnia  17.09.2009r umowę BKR.2222-2/09.  Wartość prac   objętych  ww.  umową  wyniosła 8622,73zł.

Ogółem  wydatki jakie poniesiono na realizację zadania w 2009r wyniosły 370325,65zł.

W ramach  przedsięwzięcia  zrealizowano n/w zakres rzeczowy:

· sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC  (300-(160 mm - 335mb,
· nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 2431m2,

· awierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 90m2,

4.       PRZEBUDOWA  UL. NOWEJ  WRAZ Z CIĄGIEM  PIESZYM
Pierwszym  etapem  realizacji zadania będzie opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.    Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.    Do końca  czerwca  przeprowadzono negocjacje  z potencjalnym  wykonawcą  opracowania.    Umowę  na  wykonanie opracowania  podpisano dnia 07.07.2009r  (umowa nr BKR.2212-8/09)  z  Panem  Władysławem  Mroczkiem  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą PRACOWNIA  PROJEKTOWA BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO  w OLSZTYNIE  ul.  Morska 3  10-145  Olsztyn.  Wartość  opracowania  określono w niej  na 41480.00zł  (brutto) -  termin  realizacji 28.02.2010r.     Obecnie  prace  projektowe  są  w toku.
5.       PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ W M. GOLEŃ  WRAZ Z DOKUMENTACJĄ

Pierwszym  etapem  realizacji zadania będzie opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.    Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.  Umowę  na  wykonanie opracowania  podpisano dnia 07.07.2009r  (umowa nr BKR.2212-7/09)  z  Panem  Władysławem  Mroczkiem  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą PRACOWNIA  PROJEKTOWA BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO  w OLSZTYNIE  ul.  Morska 3  10-145  Olsztyn.  Wartość  opracowania  określono w niej  na 24400.00zł  (brutto) -  termin  20.12.2009r.     Opracowanie odebrano protokołem  w  dniu 15.12.2009r.   

Wydatki poniesione na realizację w roku 2009 -  24400,00zł   
6.       ZAGOSPODAROWANIE TERENU k/URZĘDU GMINY PIECKI

Pierwszym  etapem  realizacji zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.    Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.     Umowę  na  wykonie   projektu podpisano  z  Pracownią Projektowania Terenów Zieleni „Park” z siedziba w Giżycku                  ul.  Koszarowa 21.  Wartość  prac  projektowych  określona  została na 20000,00 (brutto), a terminy  realizacji : 15.0.9.2009r – etap I  i 15.04.2010r – etap II.     

W  oparciu  o  dokumentację  etapu  I  zlecono  wykonanie  prac budowlanych  polegających  na  zagospodarowaniu terenu wokół budynku Urzędu Gminy Piecki – Etap I – roboty drogowe (utwardzenie placu  i odwodnienie). Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publiczny.   Umowę nr  BKR.2222-1/09  zawarto  dnia 09.10.2009r  z firmą  „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo -  wartość zamówienia 41236,00zł brutto  ,  termin  realizacji 09.11.2009r .  Prace  odebrano  protokołem  w  dniu 01.12.2009r.    Równolegle   Urząd  Gminy  dokonywał  zakupu  wyposażenia (ławki ,kosze  itp.)  niezbędnego  prawidłowego  funkcjonowania budynku Urzędu  Gminy.


Ogółem  wydatki poniesione na realizację w roku 2009r  to  kwota 85589,67zł.    
7.      BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP NAWIADY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ 

W pierwszej połowie 2009r  przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych.   Przetarg przeprowadzony zgodnie                      z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został   rozstrzygnięty 06.03.2009r.  Wykonawcą  została firma   „EKOMELBUD”  S.A.  ul.  Lubelska 42  11-700 Mrągowo z  ceną  2877995,30 (brutto).   Umowę  na   realizację  zadania  podpisano  08.04.2009r   (umowa nr nr BKR.342-1/09),  w  której określono termin realizacji  na 400 dni od momentu podpisania umowy.    Plac budowy przekazano 14.04.2009r.   Na  dzień  31.12.2009r  prace nad realizacją  zadania są  w toku.

W  roku  2009r  wydatki  poniesione  na realizację  zadania to  2267056,94zł (brutto),  w  tym   

           1150000,00 zł
dotacji  z  Ministerstwa  Sportu i Turystyki.
8.      BUDOWA PRZEDSZKOLA W PIECKACH

W II półroczu  2009r  zorganizowano zgodnie  z przepisami  ustawy  Prawo zamówień 
publicznych 
przetarg nieograniczony  na  wykonanie  prac  projektowych.     W  wyniku  
rozstrzygniętego  w dniu  30.07.2009r    przetargu   wykonawcą  prac  projektowych    zostało   
Biuro Inwestycyjno-Projektowe 
„PIECKI”  ul. Pl.1-go Maja 3C  11-710  Piecki.   Koszt  wykonanie  
opracowania  określono  na 
54900,00zł (brutto)  , a  termin  realizacji na  dzień  15.12.2009r.                       
Z  uwagi  na  wydłużenie procedur  wydawania decyzji administracyjnych termin  nie  został  
dotrzymany – planowana realizacji  I kw. 2010r.
9.      KANALIZACJA  SANITARNA W  M. ZGON

Zadanie ma być realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia               i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej           w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         W I półroczu zorganizowano zgodnie  z przepisami  ustawy  Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony  na  wykonanie  prac  projektowych  obejmujących  zadania wymienione  w pkt. 1 ,  9  i 12 niniejszej informacji.  W  wyniku  rozstrzygniętego  w dniu 27.05.2009r    przetargu   wykonawcą  prac  projektowych  obejmujących zadania :  Budowa  zbiorowego zaopatrzenia w wodę m.Zgon,  Kanalizacja sanitarna w m.Zgon,  Kanalizacja sanitarna m.Krutyń, m.Krutyński Piecek, m.Zielony Lasek,    została  firma -   Pracownia Projektowa DobroL  Józef  Dobrowolski     ul. Wilczyńskiego 25c/25 10-686  Olsztyn.  Umowę  na   realizację  zadania  podpisano  08.06.2009r   (umowa nr  BKR.342-4/09).  Na  dzień 31.12.2009r  prace projektowe są w toku. 


Ogółem  wydatki poniesione na realizację całości  opracowania w roku 2009r.  to  kwota 57472,90zł 

           (brutto).
10.      MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIECKACH

Zadanie ma być realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia               i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej           w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         W roku  2009  poniesiono  wydatki  związane  z  przygotowaniem realizacji  inwestycji  w wysokości 140858,86zł (brutto).   

11.      KANALIZACJA  SANITARNA M. SZKLARNIA – KRZYWY RÓG –RUTKOWO – GŁÓGNO - 

          DŁUŻEC
Zadanie ma być realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia               i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej           w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         W I półroczu zorganizowano zgodnie  z przepisami  ustawy  Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony  na  wykonanie  prac  projektowych.  W  wyniku  rozstrzygniętego  w dniu 19.05.2009r    przetargu   wykonawcą prac  projektowych została  firma -  Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji  ul. Markiewicza 2    10-774  Olsztyn.    Umowę  na   realizację  zadania  podpisano  01.06.2009r   (umowa nr  BKR.342-3/09).   Termin  realizacji  zamówienia określono  na  dzień  15.12.2009r,  a koszt  opracowania  na  kwotę  181780zł (brutto).    Z  uwagi  na  wydłużenie procedur  wydawania decyzji administracyjnych termin  nie  został  dotrzymany – planowana realizacji  I kw. 2010r. 
W roku  2009r.  poniesiono  wydatki  związane  z  przygotowaniem realizacji  inwestycji               w wysokości 50756,48zł (brutto).   

12.      KANALIZACJA  SANITARNA  M. KRUTYŃ – KRUTYŃSKI PIECEK- CHOSTKA

Zadanie ma być realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia               i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej           w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         W I półroczu zorganizowano zgodnie  z przepisami  ustawy  Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony  na  wykonanie  prac  projektowych  obejmujących  zadania wymienione  w pkt. 1 ,  9  i 12 niniejszej informacji.  W  wyniku  rozstrzygniętego  w dniu 27.05.2009r    przetargu   wykonawcą  prac  projektowych  obejmujących zadania :  Budowa  zbiorowego zaopatrzenia w wodę m.Zgon,  Kanalizacja sanitarna w m.Zgon,  Kanalizacja sanitarna m.Krutyń, m.Krutyński Piecek, m.Zielony Lasek,    została  firma -   Pracownia Projektowa DobroL  Józef  Dobrowolski     ul. Wilczyńskiego 25c/25 10-686  Olsztyn.  Umowę  na   realizację  zadania  podpisano  08.06.2009r   (umowa nr  BKR.342-4/09).  Na  dzień 31.12.2009r  prace projektowe są w toku. 

13.      KANALIZACJA  SANITARNA  M. BREJDYNY

Umowę  na opracowanie dokumentacji projektowej  podpisano  w  2008r.  Wykonawcą zostało Konsorcjum   Lider: Firma Handlowo-Usługowa „TOM” ul. Wojska Polskiego 37A 16-300 Augustów, Partner: Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” ul. Tartaczna 13 16-300  Augustów,  koszt  opracowania określony  został na 74127,20zł (brutto).    W  roku  2008  gmina  nie  poniosła  nakładów na  realizację  zadnia.       W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia   zmieniły się  przepisy  prawa - weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji                o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko,  która  zmieniła  procedurę  wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.  wymusiła  przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania dla przedmiotowego zadania. Wobec  powyższego pierwotny  termin realizacji opracowania  wyznaczony na 10.02.2009r   został przesunięty na dzień 30.07.2009r.     Opracowanie  odebrano dnia 24.07.2009r.

Wydatki poniesione w roku 2009r.  to  kwota 78587,24z (brutto).
14.      KANALIZACJA  SANITARNA  CZASZKOWO-PIECKI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ

Pierwszym  etapem  realizacji zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.    Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano                 w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.   Umowę  na opracowanie dokumentacji projektowej,  po przeprowadzeniu  negocjacji,  podpisano  dnia  24.04.2009r.  Wykonawcą została firma  -  USŁUGI PROJEKTOWE  Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo  z ceną  36600,00zł (brutto).   Opracowanie  odebrano dnia 28.12.2009r  

Wydatki poniesione w roku 2009r  to  kwota 36600,00zł.

15.     ROZBUDOWA SKŁADOWISA ODPADÓW  KOMUNALNYCH  W  LINOWIE


Zadanie  nie  było  realizowane -  nie  poniesiono wydatków.

16.     PORACOWANIE  KONCEPCJI URZĄDZENIA PLAŻY WIEJSKIEJ NAD JEZ.  WĄGIEL

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano                       w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.       Umowę  na  wykonanie opracowania  podpisano dnia 05.10.2009r (umowa zarejestrowana pod znakiem  BKR.2212-11/09)              z  Pracownią Projektową  AUTORIS z  siedziba w  Białymstoku.   Wartość  opracowania  określono w niej  na 10370,00zł (brutto) -  termin  realizacji  27.11.2009r. Opracowanie  odebrano dnia 23.11.2009r  

Wydatki poniesione w roku 2009r  to  kwota 10370,00zł.

17.      ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU PO B.ZLEWNI MLEKA NA POTRZEBY ŚWIETLICY 

           WIEJSKIEJ W M. DŁUŻEC

W pierwszej połowie 2009r  przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych.   Przetarg przeprowadzony zgodnie                      z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został   rozstrzygnięty 29.06.2009r.  Wykonawcą  prac została firma  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 8 11-700 Mrągowo z  ceną  171639,80zł (brutto).   Umowę  na  realizację  spisano  dnia 10.07.2009r (umowa nr  BKR.342-6/09),   ,   termin  realizacji  określono na   120 dni od dnia podpisania umowy.     Plac budowy przekazano  17.07.2009r.  Prace zgłoszono do odbioru 04.11.2009r, odebrano protokołem             z dnia 02.12.2009r .

Ogółem  wydatki poniesione na realizację w roku 2009r  to  kwota 180845,63zł (brutto).    
18.      BUDOWA   POMOSTU  NADBRZEŻNEGO NA RZECE KRUTYNI

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano                      w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publiczny.   Umowę nr  BKR.2231-6/09,  po przeprowadzeniu  przetargu  ograniczonego,  zawarto  dnia  30.11.2009r  z  Mysiorskim Zenonem  prowadzącym działalność  gospodarczą  pod nazwą  USŁUGI  OGÓLNOBUDOWLANE  „MAR-BUD” Mysiorski Zenon  ul. Topolowa 59 11-710  Piecki.           Wartość zamówienia   określona  została  na  14298,58zł brutto,  a termin  realizacji  na  29.12.2009r .  Prace  odebrano  protokołem  w  dniu 23.12.2009r.    


Ogółem  wydatki poniesione na realizację w roku 2009r  to  kwota  16354,64zł (brutto).    
19.      BUDOWA ZATOKI – PĘTLI AUTOBUSOWEJ Z PARKINGAMI ORAZ BUDOWA WIATY W M. 

           DŁUŻEC

W pierwszej połowie 2009r  przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych.   Przetarg przeprowadzony zgodnie                      z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został   rozstrzygnięty 22.06.2009r.  Wykonawcą  prac została firma  - „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo  z  ceną  119581,91zł (brutto).     Umowę  na  realizację  spisano  dnia 10.07.2009r (umowa nr  BKR.342-5/09),   termin  realizacji  określono na 70 dni od dnia podpisania umowy.     Plac budowy przekazano  17.07.2009r.  Prace zgłoszono do odbioru 21.09.2009r, odebrano protokołem   z dnia 27.10.2009r .


Ogółem  wydatki poniesione na realizację w roku 2009r  to  kwota 120418,98zł (brutto).    
20.      BUDOWA  CHODNIKA NA UL. TARTACZNEJ  W PIECKACH
Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano                      w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publiczny.   Umowę nr  BKR.2222-3/09  zawarto  dnia  14.12.2009r  z firmą   „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo.   Wartość  prac  określono  na  8616,45zł (brutto),  a termin  realizacji  na  29.12.2009r  z  zastrzeżeniem , że   w przypadku  wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich prowadzenie przedłużony zostanie do 01.04.2010r  .  Prace  obecnie w toku.     
21.      PRZEBUDOWA DROGI NA OS. 35-LECIA W PIECKACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI   

          DESZCZOWEJ

Przetarg na realizację  zadania,   przeprowadzony  zgodnie   z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został   rozstrzygnięty 01.09.2009r.  Wykonawcą  prac  została firma    „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo  z  ceną  231561,48zł (brutto).    Umowę  nr BKR.342-8/09  na  realizację  zadania zawarto dnia  15.09.2009r.    Termin realizacji określono na 70 dni od momentu przekazania placu budowy.   Plac budowy przekazano 16.09.2009r.    Prace zgłoszono do odbioru 25.11.2009r,  odebrano je  protokołem   z dnia 18.12..2009r,  jednocześnie korygując zgodnie  z pomiarem powykonawczym kwotę należną wykonawcy do wartości 229703,13zł.(brutto).
 
Ogółem  wydatki poniesione na realizację w roku 2009r  to  kwota 231324,06zł (brutto).    
