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INFORMACJA  O   REALIZACJI   INWESTYCJI  W  ROKU  2010
PROWADZONYCH  PRZEZ  REFERAT  BKR  

STAN  NA  DZIEŃ  30.12.2010r
1.       Kanalizacja sanitarna m. Brejdyny.

Dokumentację projektową przedmiotowego  zadania  opracowano  w latach  2008-2009.  Wykonawcą  projektu  było    Konsorcjum   Lider: Firma Handlowo-Usługowa „TOM” ul. Wojska Polskiego 37A 16-300 Augustów, Partner: Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST”                      ul. Tartaczna 13 16-300  Augustów,   koszt  opracowania  to 74127,20zł (brutto).    Łącznie w  latach  2008-2009  na  przygotowanie  realizacji zadania  wydatkowano kwotę 78587,24z (brutto).                  W  I  połowie  2010r, działając  zgodnie  z  przepisami  Pzp,   przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 19.05.2010r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  09.06.2010r.                         W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  6  ofert,   z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  6,  Zakładu  Usług Wodno-Melioracyjnych    Spółka Jawna W.Olszewski,  D.Zagożdżon    Nowe Gizewo 912-100  Szczytno   z  ceną  998939,83zł.  (brutto).   Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ  na  300 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   7  lipca 2010r.,  obecnie  prace  są   w  toku .   
Zadanie jest realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej  w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 593153,15zł.   
2.      Kanalizacja  sanitarna  w  m.Szklarnia – m.Krzywy Róg – m.Rutkowo – 
         m.Głógno – m.Dłużec.
Dokumentację  projektową  dla    zamierzenia  opracowała   firma -  Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji  ul. Markiewicza 2    10-774  Olsztyn.  Umowę  na   realizację  prac projektowych,  po  przeprowadzeniu  procedury  przewidzianej w ustawie Pzp.,  podpisano  w 2009r (umowa nr  BKR.342-4/09 z dnia 01.06.2009r.).     Opracowanie  odebrano protokołem 26.02.2010r.    W roku  2009r.  poniesiono  wydatki  związane  z  przygotowaniem realizacji  inwestycji  w wysokości 50756,48zł (brutto).     W  II   połowie  2010r, działając  zgodnie  z  przepisami  Pzp,      przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 13.09.2010r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  01.10.2010r.      W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  12 ofert,   z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  7,  Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę              „WODROL-OLSZTYN”  w  Dywitach Sp. z o.o.  ul. Spółdzielcza 23  11-001 Dywity  z  ceną  3398159,86  (brutto).   Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ  na  350 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa na  realizację (prace  budowlane)  została  podpisana   29 października  2010r.,  obecnie  prace  są  w  toku .   
Zadanie jest realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa   i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 197156,97.   
3.      Kanalizacja  sanitarna  w  m.Krutyń, m. Krutyński Piecek,  m.Zielony Lasek,  
         m.Zgon   wraz z kolektorem przesyłowym  do  m.Piecki, oraz budowa 
         zbiorowego zaopatrzenia w wodę  m.Zgon.   
Zadanie  powstało  w  wyniku  połączenia  wpisanych  w budżecie  2009r zadań:  Budowa zbiorowego  zaopatrzenia w wodę wsi Zgon,   Kanalizacja  sanitarna w  m. Zgon,   Kanalizacja  sanitarna m. Krutyń – Krutyński Piecek- Chostka  oraz  dodanie do  nich  kolektora  przesyłowego             do  m.  Piecki.   Dokumentację  projektową  dla  całości  zamierzenia  opracowała   Pracownia Projektowa DobroL  Józef  Dobrowolski    ul. Wilczyńskiego 25c/25 10-686  Olsztyn.  Umowę                  na   realizację  prac projektowych,  po  przeprowadzeniu  procedury  przewidzianej w ustawie Pzp,  podpisano  w 2009r (umowa nr  BKR.342-4/09 z dnia 08.06.2009r  )  .  Opracowanie  odebrano protokołem 30.04.2010r.       Ogółem  wydatki poniesione na realizację całości  opracowań w roku 2009r.  to  kwota 57472,90zł   (brutto).     W  II   połowie  2010r, działając  zgodnie  z  przepisami  Pzp,     przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 08.09.2010r,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  29.09.2010r.      W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  11 ofert,   z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  1,  EKOMELBUD  S.A.  ul.  Lubelska  42  11-700 Mrągowo   z  ceną  8380000,00  (brutto).   Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ  na  400 dni od dnia podpisania umowy.   Umowa na  realizację (roboty budowlane) została  podpisana   28 października  2010r.,  obecnie  prace  są  w  toku .   
Zadanie jest realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej  w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 197467,67zł   
4.       Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieckach.
Dokumentację  projektową  dla  zamierzenia  opracowała w  latach  2008/2009   firma -  Zakład Inżynierii  Wodno-Ściekowej PROJEKT Sp. z o.o. ul. Korfantego 9  64-800 Chodzież  Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji  ul. Markiewicza 2.        Wydatki  poniesione  w  latach  2008/2009 w związku  z  przygotowaniem realizacji  inwestycji wyniosły  140858,86zł (brutto).          W  II   połowie  2010r, działając  zgodnie  z  przepisami  Pzp,     przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 22.09.2010r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  11.10.2010r.                                       W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  7 ofert,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  5,  Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.  ul. Cementowa 3  10-429 Olsztyn               z  ceną    3374321,87 (brutto).   Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ  na  350 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa na  realizację (prace  budowlane)  została  podpisana   9  listopada  2010r.,  obecnie  prace  są  w  toku .   
Zadanie jest realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa   i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 17427,99zł   
5.       Zbiorowe zaopatrzenie w wodę   m.Zyzdrojowa Wola  m.Zyzdrojowy Piecek, m.Krawno,  
           m.Babięta.
Umowę  na opracowanie dokumentacji projektowej  podpisano  w  2008r.  Wykonawcą została firma USŁUGI PROJEKTOWE  Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo               z ceną 54900,00zł (brutto).   Termin opracowania  dokumentacji wyznaczony został   na dzień 30.03.2009r.    Wydatki poniesione na realizację w roku 2008 -  25699,66zł.   W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia   zmieniły się  przepisy  prawa - weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008r                  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko,  która  wymusiła  przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania dla przedmiotowego zadania.  Wobec powyższego,  prace projektowe  zostały wstrzymane do czasu przeprowadzenia badań  o oddziaływaniu zadania na obszar Natura 2000,  a termin przesunięty do maja 2010r.   Wydatki poniesione na realizację w roku 2009 -  5000,00zł  -  koszt  opracowania  raportu  oddziaływania  na  obszar Natura 2000.   Dokumentacja  projektowa  została  ukończona  i  odebrana 31.05.2010r.   

Ponieważ  ww. dokumentacja projektowa  obejmowała tylko  sieć  wodociągową,  w  dniu 14.07.2010r  podpisano  z    Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji  ul. Markiewicza 2                10-774  Olsztyn  umowę  (BKR.2212-5/10)  na  wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla budowy  ujęcia  i  stacji wodociągowej  w miejscowości  Zyzdrojowy  Piecek.   Koszt  wykonania opracowania  to  45140,00zł  (brutto) ,  termin  realizacji 30.01.2011r.   Ze względu na wartość zamówienia  nie przekraczającą 14000 EURO,  nie stosowano  w powyższym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.   

W  ramach  zadania  ujętego  w  budżecie  w  miesiącach  10/11.2010r.  wykonano  otwór  studzienny nr 2 na wiejskim ujęciu wody w Zyzdrojowym Piecku.   Wykonawcą  prac  był  Zakład Studniarski  S.C  Piotr Lewandowski, Andrzej Lewandowski ul. Sienkiewicza 20  11-700  Mrągowo -  umowa  z  dnia  06.10.2010r Nr. BKR.2222-3/10.   Koszt  wykonania odwiertu  45688,55zł (brutto).  Ze względu na wartość zamówienia  nie przekraczającą 14000 EURO,  nie stosowano  przy zlecaniu prac wiertniczych  przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.     
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 81434,55zł.   
6.       Przebudowa drogi gminnej w  m.PIECKI (ul. Nowa i jej przedłużenie w kierunku Brejdyn)  

          na odcinku o dł. ok. 1,5 km  

Pierwszym  etapem  realizacji zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.    Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano przy zlecaniu prac projektowych  przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.    Umowę  na  wykonanie projektu   podpisano dnia 07.07.2009r  (umowa nr BKR.2212-8/09)  z  Panem  Władysławem  Mroczkiem  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą PRACOWNIA  PROJEKTOWA BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO  w OLSZTYNIE  ul.  Morska 3  10-145  Olsztyn.  Wartość  opracowania  określono w niej  na 41480.00zł  (brutto) -  termin  realizacji 28.02.2010r.     W trakcie  opracowania dokumentacji okazało się, iż przedsięwzięcia  nie  można będzie realizować  na podstawie zgłoszenia, a jedynie  na podstawie pozwolenia na budowę.  Wobec   powyższego zaistniała konieczność uzyskania wszystkich decyzji  wymaganych przepisami prawa (środowiskowej, lokalizacyjnej),  co  skutkowało przesunięciem terminu  realizacji opracowania.  Prace  projektowe  odebrano  protokołem  dnia 01.09.2010r.     
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 74480,00zł.
7.       Przebudowa drogi gminnej w m.Goleń na odcinku o dł. O,5 km.

W  2009r  opracowano  dokumentację  projektową  na  wykonanie przebudowy  drogi.  Autorem  projektu  była   PRACOWNIA  PROJEKTOWA BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO                    w OLSZTYNIE  ul.  Morska 3  10-145  Olsztyn,  koszt wykonania opracowania to  24400.00zł  (brutto).

W  II   połowie  2010r, działając  zgodnie  z  przepisami  Pzp,  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 30.06.2010r,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  21.07.2010r.                                       W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  6  ofert,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  3,  Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o  ul. Kolejowa 28  05-300  Mińsk  Mazowiecki                  z  ceną    338605,29zł (brutto).  Termin  wykonania zadania określony został w   SIWZ  na  100 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa na  realizację (prace  budowlane)  została  podpisana  16 sierpnia   2010r..   Prace  odebrano  protokołem    dnia 27.10.2010r.   W  ramach  zadnia  zlecono ustawienie  barier energochłonnych (nie  ujętych w  dokumentacji)  - koszt 6441,60zł (brutto)    

Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 348432,94zł.
8.       Zagospodarowanie terenu k/Urzędu Gminy Piecki. 

W  2009r  poniesiono  nakłady  na  opracowanie dokumentacji  oraz  realizację  I  etapu zadania.  Łączne  koszty jakie  zostały poniesione w 2009r  to kwota    85589,67zł.    Pierwszym  etapem  realizacji zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.     Dokumentację  projektową  na II etap  wykonawca  opracowania tj. Pracownia Projektowania Terenów Zieleni „Park” z siedziba w Giżyck  zobowiązała się  wykonać  do dnia 15.04.2010r.   Prace  projektowe  odebrano  protokołem  dnia  02.09.2010r  - koszt  opracowania 15000,00 zł.

Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 15645,26zł.   
9.       Budowa sali gimnastycznej w SP w Nawiadach.    


Realizacja  zadania  została rozpoczęta w 2009r.  Wykonawcą  prac  budowlanych, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego,  została firma   „EKOMELBUD”  S.A.  ul.  Lubelska 42  11-700 Mrągowo.    Umowę  na   realizację  zadania  podpisano  08.04.2009r   (umowa nr BKR.342-1/09  na kwotę  2877995,30zł brutto),  w  której określono termin realizacji  na 400 dni od momentu podpisania umowy.    Plac budowy przekazano 14.04.2009r.   

W  trakcie realizacji  wynikły  okoliczności,  których  w  momencie  zlecania prac  nie  można  było przewidzieć,  skutkiem  czego  było:

· spisanie Aneksu  nr1   do  umowy NR BKR.342-1/09 z dnia  8 kwietnia 2009r  wprowadzającego  roboty zamienne,  nie wykraczające  poza przedmiot  zamówienia,  który  zmienił  pierwotną  wartość  umowy  z  kwoty 2877995,30zł brutto,  na  kwotę  2907714,33zł (brutto), 

· podpisanie  umowy  nr  BKR.342-1/10 (z dnia 19.03.2010r) na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych  dla  wykonania zamówienia  podstawowego, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego oraz dokumentacją projektową.  Wartość  umowy  to 117776,03zł(brutto),
· podpisanie  umowy nr BKR.2222-1/10 (z dnia 19.03.2010r) na wykonie  prac,  których  zaniechanie    w   sposób  istotny  utrudni  i  zwiększy koszty  eksploatacji  realizowanego  obiektu  oraz   uniemożliwi właściwą  eksploatację  istniejących  budynków  SP  w  Nawiadach jednak  nie  uniemożliwi  oddania  przez  Wykonawcę  tj.   EKOMELBUD  S.A   przedmiotu  zamówienia  objętego  umową  Nr BKR.341-1/09.  Wartość  umowy  to 64581,18zł(brutto),

Zadanie  zostało zrealizowane  w  terminie  określonym  w  umowie.  Wykonawca  zgłosił  gotowość  do odbioru  z dniem 30.04.2010r,  prace  odebrano  protokółami  odbioru 14.05.2010r.
Wydatki  poniesione na  realizację zadania:

· Rok 2008 -  26 348,00zł (dokumentacja)

· Rok 2009 -  2 267 056,94zł (brutto),  w  tym  1 150 000,00 zł dotacji  z  Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

· Rok 2010 – 880 465,29zł (brutto)  w  tym  349 999,99zł dotacji  z  Ministerstwa  Sportu i Turystyki

Łącznie  nakłady -  3 173 870,23zł  w  tym  1 499 999,99zł dotacji  z  Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

10.      Budowa przedszkola w Pieckach


Z  uwagi  na  wydłużenie procedur  wydawania decyzji administracyjnych  zakładany  termin   wykonania dokumentacji projektowej – planowany na  I kw. 2010r  -  nie  został  dotrzymany.                   W  dniu  03.12..2010r  wykonawca  dokumentacji  tj. Biuro Inwestycyjno-Projektowe 
„PIECKI”            ul. Pl.1-go Maja 3C  11-710  Piecki zgłosił  gotowości  do  odbioru  prac projektowych.   Prace odebrano protokołem 31.12.2010r.   
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 7738,80zł.
11.     System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie

Zadanie  nie  było  realizowane -  nie  poniesiono wydatków.

12.     Przebudowa ul. Spacerowej w Pieckach

W budżecie  roku 2010r.  zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.  Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych.    Dnia 12.07.2010r podpisana została  z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo  umowa  nr BKR.2212-4/10  na wykonanie  przedmiotowego  opracowania -  koszt  36600,00zł.  Aneksem  z dnia  30.11.2010r  pierwotny termin  wykonania z  dnia 20.12.2010r został przesunięty  na dzień 20.02.2011r.  
13.     Urządzenie plaży wiejskiej nad jez.  Wągiel  w  Pieckach

W  roku  2009  opracowano  koncepcję  urządzenia  plaży  wiejskiej.  Jej  autorem  była   Pracownia Projektowa  AUTORIS z  siedziba w  Białymstoku,   koszt  opracowania wyniósł      10370,00zł (brutto).   W  I  połowie  2010r  zlecono  Firmie  Projektowo-Budowlanej „ALVE”                 z  Ostrołęki   (umowa BKR.2212-1/10 z dnia 18.03.2010r) wykonanie  Projektu  kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz  z  plażą  wiejską  na  terenie  działki nr 730/68  nad  jeziorem  Wągiel.  Ze względu na wartość zamówienia  - 23180,00zł (brutto) -  nie przekraczającą 14000 EURO,  nie stosowano  w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.    Prace  projektowe  odebrano  protokołem  dnia  24.09.2010r.

Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 27959,58zł.
14.     Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Pieckach
Zadanie kontynuowane  z  roku  2009.   Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie stosowano w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publiczny.   Umowę nr  BKR.2222-3/09  zawarto  dnia  14.12.2009r  z firmą   „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo.   Wartość  prac  określono  na  8616,45zł (brutto),  a termin  realizacji  na  29.12.2009r  z  zastrzeżeniem , że   w przypadku  wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich prowadzenie przedłużony zostanie do 01.04.2010r  .  Prace  odebrano  protokołem  w  dniu 31.03.2010r.
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 8616,45zł.
15.      Kanalizacja  sanitarna  Czaszkowo-Piecki wraz z dokumentacją.
Dokumentację projektową przedmiotowego  zadania  opracowano  w 2009r.  Wykonawcą  projektu  była  firma  -  USŁUGI PROJEKTOWE  Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo,   koszt  opracowania  to  36600,00zł (brutto).     W  I   połowie  2010r  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  mające  na celu  wyłonienie wykonawcy  prac  budowlanych.    Przetarg  nieograniczony  ogłoszono 31.05.2010r ,  termin  składania  ofert  określono na  dzień  26.06.2010r.   W  wyznaczonym  czasie  wpłynęło  5  ofert,  z których najkorzystniejszą  była  oferta nr  2,   Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego  Iwona Sitko   ul. Kręta 4  10-615  Olsztyn   z  ceną  502 051,39zł (brutto).   Termin  realizacji  zadania określony został w   SIWZ  na  300 dni od dnia podpisania umowy.  Umowa na  realizację  (roboty budowlane)  została  podpisana   19  lipca 2010r.,  obecnie  prace  są  w  toku .   
Zadanie jest realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury na lata 2007-2013  -  projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja  Piecki.         
Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota  279012,61zł.
16.      Budowa wiaty przystankowej w m. Głogno.
        Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych.  W  dniu 22.09.2010r podpisano   z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym  „TECHMET TC” z Piecek umowę BKR.2222-2/10  na budowę wiat w miejscowościach  Rosocha  i  Głogno.  Wartość  zamówienia - w części dotyczącej  m. Głogno -  ustalona została  na kwotę 14995,39zł (brutto).  Termin realizacji  30.10.2010r.    Zadanie odebrano protokołem w  dniu  08.11.2010r.

Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota  15755,08zł   
17.      Budowa wiaty przystankowej w m. Rosocha.
         Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych.  W  dniu 22.09.2010r podpisano   z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym  „TECHMET TC” z Piecek umowę BKR.2222-2/10  na budowę wiat w miejscowościach  Rosocha  i  Głogno.  Wartość  zamówienia - w części dotyczącej  m. Rosocha  -  ustalona została  na kwotę 16999,88zł (brutto).  Termin realizacji  30.10.2010r.    Zadanie odebrano protokołem w  dniu  08.11.2010r.

Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota  17029,88zł   
18.      Budowa sanitariatów w m. Krutyń.

Zadanie  nie  było  realizowane -  nie  poniesiono wydatków.
19.      Budowa i urządzenie placu zabaw na os. 35-lecia PRL  i osiedlu domków jednorodzinnych 

           w Pieckach  oraz miejscowościach Krutyń , Machary i Dłużec.
W  I  połowie  2010r  zlecono  Firmie  Projektowo-Budowlanej „ALVE”  z  Ostrołęki   (umowa BKR.2212-2/10 z dnia 18.03.2010r) wykonanie  Projektu zagospodarowania terenu placu zabaw              w Pieckach.   Termin  wykonania opracowania  został  wyznaczony  na dzień 30.04.2010r.   Ze względu na wartość zamówienia  - 18300zł (brutto) -  nie przekraczającą 14000 EURO,  nie stosowano  w niniejszym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.     Prace   projektowe  zostały odebrane protokołem  21.05.2010r.


Wydatki  poniesione  w roku  2010,  związane z realizacją zadania to kwota 18300,00zł. 
15.03.2011r

