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Zalacznik nr 6

UMOWA NR BKR.272.....2018
zawarta w dniu ... 2018 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedziba w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

e o
ey dalone easiel mmowy Wykonaweg
§1
Prz i
W wyniku rozstrzygnietego w dniu ..., przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do

wykonania roboty budowlane pod nazwa
Przebudowa pomieszczen biurowych poddasza bryty ,A” (starej czesci) budynku

Urzedu Gminy Piecki
ZamoOwienie polega na przebudowie pomieszczen biurowych poddasza bryty ,A” (starej czgsci} budynku Urzedu
Gminy Piecki. Pomieszczenia po przebudowie przeznaczone bedg na cele uzytecznoéci publicznej - funkcja

biurowa.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie - 76,4m? w tym:
e pow. uzytkowa pomocnicza - 58,4m?,
e pow. ruchu - 18,0m?

Zamowienie obejmuje wykonanie :
e robdt ogélnobudowlanych (tacznie z dostosowujacymi budynek UG do wymagan p.poz);
e instalacji sanitarnych (c.0. p.poz.);
e instalacji elektrycznych (zasilajacej i dostosowujacej budynek UG do wymagan p.poz.);
e instalacji teletechnicznej (w czesci przebudowywanej).

Szczegbtowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajgcej siez:

1. Projektu budowlanego - Przebudowa pomieszczen biurowych poddasza bryty ,A” (starej czesci) budynku
Urzedu Gminy w Piecki opracowanego przez ,ARKADA” Biuro Ustug Projektowych i Budowlanych
mgrinz. Iwona Wienska ul. Krolewiecka 28/5 11-700 Mragowo,

2. Przedmiarach robét,

3. Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie pozwolenia na budowe Nr 222/2018/Pki z dnia 30.05.2018r.

Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokélarnego przekazania terenu budowy.
e Termin wykonania zamowienia 90 dni kalendarzowych, liczac od dnia protokolarnego przekazaniu
terenu budowy.
e Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru korficowego robét.

§3
Obowiazki stron

A. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej w terminie do dnia.........I.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ..........T.
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3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamoéwienia.

4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $rodkdéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowigzany jest do:

el

1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamOwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzZynierska oraz zaleceniami
i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

2. protokolarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wtasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,

4. zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

5. petnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych rob6t. Materialy i urzadzenia powinny byé¢ w 1
gatunku jakoSciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okre$lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materialéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

6. zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy.

prowadzenia prace w taki sposéb aby zapewni¢ mozliwoé¢ funkcjonowania Urzedu Gminy

8. wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i oéwietlenia terenu
budowy,

9. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

10. zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji,

11. przestrzegania jako wytwarzajgcy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

12. podjgcia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

13. zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru
koncowego,

14. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
oceng prawidtowoéci pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbiory,

15. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

16. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

17. zatrudnienia 0s6b na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

18. po zakonczeniu robdt do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

19. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

L

~

§4
Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sg:

B e = INSPEKtor nadzoru

[ ]
Zakres dziatania inspektora nadzoru okreélajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 1332 ze zm.).
Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.
Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy poleceni zwiazanych 2z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

" e — Kierownik budowy
Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak diugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajace wymagania okreélone

2
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w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajqcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okre§lonych w zdaniu
poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami osob, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczegélnosci:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnoéci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
robét potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robé6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykaonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

- protokoty odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robét wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespelniajacej wymagan okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajqgcemu poswiadczona za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej

niz 50 000 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreélony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy pkt.od 1do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub  dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

0 podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowiazku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajqcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeieli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o0 ktorych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamdowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamo6wienia publicznego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedkiadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za

wykonanie rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego whasnych

pracownikow.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapisow niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcqg z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 wstawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za

nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamOwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujgce prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),
w szczegdlnosci art. 22 § 1 kp,
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Wykonawca aby udokumentowa¢ zatrudnienia oséb o ktérych mowa wart 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamowien publicznych zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z faktura oswiadczenia swojego
i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane powyze;.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

e zgdania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni przedklada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcow na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§7
Wynagrodzenie

Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .........ccoccvveeen. , (Stownie ZHOTYCh: .o )
plus podatek VAT ... oo zt,
Kwote Brutto ....ocoeeveiiiiineeeie e zh (stownie ZEotych: oo ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone w  Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym
metoda kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa

odpowiadajace wartosci wykonanych robét.

Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych.

Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty bgdg rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposéb:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyla sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Podstawg wykonania zwiekszonej ponad
kosztorys ofertowy iloci robdt bedzie protokdét koniecznoéci zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostana wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznos$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia wlasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwszglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materiatow, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikdéw narzutéow dla wojewddztwa warmirisko-

5
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mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), aw
przypadku robdt, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta na
wiasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem rob6t
wynikajacych z tych zmian

Rozliczenie zakresu robét o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Protokét koniecznodci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i whasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezyta staranno$cig nie méght przewidzied.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci wykonania tych robét. Protokdt taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okreslonych w pkt 10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é powierzenia wykonania tych robét innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich
realizacji.

Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie rob6t nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na
zasadach okreslonych pkt 10.

Warto$¢ robot o ktorych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoé¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robét lub ich zakreséw, okre§lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
Platmosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej.

Platnosci czeSciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
czgsciowego odbioru robét i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potrgcen  wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci rob6t ukonczonych w okresie rozliczeniowym.

Pratnosci koricowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potracei
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci rob6t ukoniczonych w okresie rozliczeniowym.

Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu .

Suma wartosci z wystawionych faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90%  wartosci brutto
poszczegdlnych zadan okreslonej w § 7 pkt1.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.

Zaptata faktury za wykonane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
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8. Zadate zaplaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcdw, ze wymagalne ptatnoéci na ich rzecz dotyczace
fakturowanych robét zostaty dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

- pisemne o$wiadczenie, Ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatno$ci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcéw, dotyczacych fakturowanych robét wykonanych
przez Podwykonawcdw idalszych Podwykonawcéw, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

§9

Zabezpieczenie nalez ia um

1. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........................... zt (stownie . ............) tj. 5% warto$ci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1
W FOTITIIE oottt e e e et e e e ea s s 1een et e e et en et e ene

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robot).

4.  Kwota, ktdra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokoéci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoéci.

§10

1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koricowego, odrebnie dla poszczegdlnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejsza umowg, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowang dokumentacjg umozliwiajgcg uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do
Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiagjgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowac¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamdéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce
na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajqcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokél, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmaéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru konicowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreélonych w § 13 niniejszej umowy,

¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapic¢ od
umowy z winy wykonawcy

~
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. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sig, zastosowane materiaty badz wykonanie rob6t s3 niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

4,

§11

Odstapieni m

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawece,

Z

e z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiagjgcego nie jest wstanie realizowaé swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w nastepujacych
przypadkach:

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy
Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

rozwiazania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wiaéciwej jakosci robét .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdéZniej niz w

t

erminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajqcego wowczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od

umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca zobowigzana
jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§12

warancja ir j

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela ........... miesigcznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robdt na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnoéé
Wykonawca, w wysokosci 10% wartoéci tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt1.

* zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysoko$ci 0,2% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 pkt 1 - za kazdy dzien zwloki,

= za zwloke w usunigciu wad w wysokosci 0,1% 13cznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1

za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt1-za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% }acznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt1,,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%

tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,
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* nieprzedioZenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie niZsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 z brutto za kazdy dzieri zwloki w dostarczeniu polisy,

* za dopuszczenie do wykonywania prac okre$lonych w §6 pkt.l o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o pracg, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

* zakazdy dzien op6Znienia w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt2 300,00z brutto,

® 300,00 zt za kazdy dziefi opdéznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zgdanie zanonimizowanych
dokument6éw potwierdzajgcych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za  ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokoéci 10% wartoéci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,
dokumentujac to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw
umowy .

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2. Zamawiajqcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w §7 pkt 1,

- Zmiana wynagrodzenia nastgpi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdéwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamowienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwigkszenia iloéci jednostek przedmiarowych ujetych w
kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit ¢) wzroénie warto$é wynagrodzenia okreslonego w
§7 pkt 1:

- Zzmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreélone w §7 pkt 1,
- Zmiana nastapi o kwotg stanowigcg warto$¢ tych robét wyliczong w sposéb okreélony w §7 pkt 6 lit c).

¢) w przypadku wystapienia robt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robdt, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, a ich wartoéé wyliczona w oparciu o
zasady okreSlone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreélonego w §7 pkt 1:

-Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartoé¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1:
-zmiana nastgpi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartoé¢ wyliczona w oparciu
o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt. 1;

- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreélone w §7 pkt. 1 ,
- zZmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia robét budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegoOlnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mégt przewidzie¢, a ich warto$¢
wyliczona w oparciu o zasady okreélone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreélonego w §7
pkt1 :

- Zzmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreélone w §7 pkt1,
- Zmiana nastgpi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8.
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Zatacznik nr 6

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:
a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub

technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbgdny na wykonanie przedmiotowych robat, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamowienia, okre$lonego
w §2,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznoéci; nie uwaza sie za czynnik zaklécajacy

wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktéry przy skladaniu ofert musi byé

normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -

wystgpienie tych zdarzen Iub okolicznosci uniemozliwia wykonanie robét w sposob zgodny

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w terminie

okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia

wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamowienia,

-Zzmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznoéci, ale nie
dtuzszym niZz 30% terminu wykonania zamowienia, okreslonego w §2,

Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),
- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zaméwien publicznych.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiazkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentdw:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
c. Oferta

d. Kosztorys Ofertowy

Spory moggce wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
mogg stanowi¢ przedmiotu porgczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowiagzaniowego wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy.

§16

Licz zemplarz

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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