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Zatacznik nr 6

UMOWA NR BKR.272......2020

zawarta w dniu .......ccceverien 2020 r. w Pieckach pomiedzy Gminag Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej cze$ci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wojta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

reprezentowanym przez:
OO
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

81
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje
do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brejdyny na dzialkach
nr 455, 457.

Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Funduszu Drég Samorzgdowych.

Zakres zamowienia
Zamoéwienie polega na przebudowie drogi gminnej na odcinku o tacznej dtugos$ci 995mb obejmujacej min:
e wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 z zawartoscig min 50% kamienia famanego/przekruszonego
(KNSM) gr. 23 cm (mieszanki optymalnej) - 3075,7m?;
e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ACW 16- warstwa wigzaca 5cm -
3009,8m?;
e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ACS 11 - warstwa $cieralna 4cm -
3002,4m?;
e kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych $§r 200mm- 160mm 1=84,9mb.;
e sieci wodociagowej z rur PE SDR11 $r. 90 mm 1= 197,7mb;
e przylaczy wodociaggowych z rur PE SDR 17 $r. 40 mm 1=32mb.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:
1. Projektu Budowlano-Wykonawczego budowy drogi gminnej w miejscowosci Brjedyny dz. nr 40/1, 49/2,
50/2, 455, 457 opracowanego przez Pana Romana Szczepana prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwa
Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mragowo,
2. Przedmiaru robdét,
3. Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej
Inwestycja realizowana bedzie na podstawie decyzji z dnia NR 318/2019/Pki z dnia 05.08.2019 r.

§2
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokdlarnego przekazania terenu budowy

e Zamowienie realizacji catosci zamdéwienia- 30.10.2020 r.:

e Termin rozliczenia cato$ci zamoéwienia: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

83
Obowiazki stron

A. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
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1. przekazania dokumentacji projektowych po jednym egzemplarzu, w terminie do dnia......... I.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ........... r.

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia.

4. odbioru przedmiotu umowy.

5. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:
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realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona dokumentacjg techniczng, specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzynierska oraz zaleceniami
i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokoélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem rob6t planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robdt. Materialy i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktdre beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajacym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancow i stuzb
ratowniczych,

wykonania i utrzymania na swo6j koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robét) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robot. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac¢ uszkodzenia pojazddéw.

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysoko$sci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

opracowania na wtasny koszt i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami drég wszelkich projektéw
tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej oraz przywroécenia terenu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony s$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego,

przywrocenie usunietych podczas rob6t znakéw geodezyjnych,

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajacymi na
oceng prawidtowos$ci pod wzgledem ilo§ciowym i jako$ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

zatrudnienia os6b na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.
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24. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
e ————— - inspektor nadzoru
2.  Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity (Dz. U.z 2019r. poz. 1186 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.
4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowg i projektem wykonania przedmiotu umowy.
5.  Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
LI - kierownik budowy
6. Wykonawca zapewni wykonanie robdt i kierowanie robotami objetymi Umowag, tak dlugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz speiniajgce wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.
7.  Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

8§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczegélnosci:

- zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zaméwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robé6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

- protokéty odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy Zamawiajqcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robét wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

2. Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajqgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.
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Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robdét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

ijego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.
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20. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wlacznie.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

22. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamdéwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),
w szczegoblnosci art. 22 § 1 kp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do:

e 73adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych
czynnos$ci wskazane powyzej. Dowodami tymi moga by¢ w szczegélnoSci:

e os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oS$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. NiezlozZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.
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8§87
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......cccevveennenn, , (STownie ZEOTYCh: .. e e )
plus podatek VAT .......... 00 o zt,
KWote Brutto ....cocceeeeereiiiiicee et e zh (stownie ZIotych: ..o e ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okre§lone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi umowa
odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilo$ci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo$¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uleglta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w Kkosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia
wyliczenia wtasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), aw
przypadku roboét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych  z tych zmian.

9. Rozliczenie zakresu robot o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.

10. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wtasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujete
w Dokumentacji projektowej , ktédrych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg staranno$cig nie mégt przewidzie¢,
a ktérych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane
na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robot. Protokdt taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach okreslonych w pkt 10. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych rob6t innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany
jest udostepnic¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawnona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot
nastgpi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych
pkt 10.

Warto$¢ robo6t o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektdrych
robdt lub ich zakreséw, okre$lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jakg, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przej$ciowych i faktury konicowej.
Platnosci czesSciowe za wykonane roboty budowlane bedg dokonywane, na podstawie protokotow
zaawansowania robot i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci robét ukoniczonych w okresie rozliczeniowym.
Ptatnosci konncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartos$ci robot ukonczonych w okresie rozliczeniowym.
Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu.
Suma wartosci z wystawionych faktur przej$ciowych dla poszczegdlnych zadan nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci brutto okreslonej w § 7 pktl.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciagu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozZenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komorki
organizacyjnej.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcdéw z zastrzeZeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,
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8§89
Zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
weveeeenenn ZE (Stownie .« i ) tj. 5% wartosci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1 w formie

2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robat).

4. Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
jakos$ci wynosi¢ bedzie 30% wysokoSci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciaggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

§10
0dbiodr robot

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru konicowego, odrebnie dla poszczegélnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokoltem odbioru kornicowego oraz
przygotowana dokumentacja umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgltoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnos$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosSci odbioru koficowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

c¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badZ wykonanie rob6t sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§11
Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowiazkéw wynikajacych

8
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z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w nastepujacych

przypadkach:

- wrazie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

- Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie

zachowania przez Wykonawce wtasciwej jako$ci robot . W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robot .

W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz

w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca zobowigzana

jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

N

b

§12
Gwarancja irekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ....... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjnej.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartoSci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §7 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= zakazdy dzien op6znienia w ztozeniu dokumentéw , o ktéorych mowa w §6 pkt.3 300,00zt brutto.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto okresSlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
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Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego,
dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokos$ci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéw
umowy .

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajqgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzystac¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2.  Zamawiajqcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych okres$la zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §7 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia iloSci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit ¢) wzros$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiagcg warto$¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze roboét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowg, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych robdét wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robo6t budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposé6b okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczeg6lnosci nie ujetych w
Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajqgcy, dziatajgc z nalezyta starannoscia, nie mégt przewidziec,
a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreSlone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia
okres$lonego w §7 pkt 1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych rob6t wyliczong w sposob okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiagzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym,

b) dziatania ,Silty Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik zaktécajacy
wptyw czynnikédw atmosferycznych w czasie realizacji robdt, ktéory przy sktadaniu ofert musi byé¢
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normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -

wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie

okreslonym w umowie oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia

wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okoliczno$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod

warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje

Wykonawca robét),

3. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.. zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamo6wien publicznych.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

a. Umowa

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

c. Oferta

d. Kosztorysy Ofertowe
3.  Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

N

Ul

8§16
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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