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UMOWA  NR  BKR.272……2023 

zawarta  w  dniu ………………….  2023 r.  w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758,   NIP 7422123183  
z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki,   zwaną w dalszej  części umowy 
Zamawiającym,  reprezentowaną  przez: 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  
a    
.................................................………………………………….............. 
reprezentowanym  przez : 
 1.  .........................................…………………………………………......... 
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą 

 
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz.U.2023.1605 z późn. zm),  w trybie podstawowym, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego,  rozstrzygniętego  w  dniu ...................... ,  zawarto umowę następującej treści:  

 
§1 

Przedmiot umowy 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj”  
wszelkich czynności, obejmujących prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe, związane                        
z  realizacją zadania pn.  Przebudowa i rozbudowa części ul. Polnej,  zwanych dalej w umowie 
„inwestycją/zadaniem inwestycyjnym”. 

 
2. Zakres czynności i prac objętych niniejszą umową określony jest szczegółowo w dokumentacji postępowania 

przetargowego, w szczególności: 
• Specyfikacji Warunków Zamówienia,   
• Programie  Funkcjonalno-Użytkowym. 

§2 

Obowiązki stron 

A. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia, 
2. przekazania placu budowy, 
3. odbioru przedmiotu umowy, 
4. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
B. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. sporządzenia  i przedłożenia  Zamawiającemu w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy  harmonogram 
rzeczowo-finansowy  realizacji zamówienia; 

2. sporządzenia  projektu  budowlanego  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  a w szczególności: 
ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682  z późn.zm.),  ustawą z dnia 21 marca 
1985 r  o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645 z późn.zm.),   rozporządzeniem  Ministra Rozwoju  z dnia 
11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1676),  

3. opracowania kosztorysów zaprojektowanych  robót sporządzonych metoda kalkulacji uproszczonej, 
4. opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających zbiór 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonywania robót zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  i Technologii  z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454.); 

5. uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszelkie propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych 
zastosowanych w dokumentacji; 

6. opracowania  dokumentacji projektowej  w ilości egzemplarzy  umożliwiającej  uzyskanie wymaganych 
przepisami prawa zezwoleń, (pozwoleń lub zgód), umożliwiających prowadzenie robót  oraz  ich 
nadzorowanie,  oraz do  przekazania Zamawiającemu  bez zbędnej zwłoki: 
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• uzgodnionej ostatecznie z Zamawiającym kompletnej Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany 
+ kosztorysy + specyfikacje techniczne)  w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (pliki .doc, 
.pdf, .dwg), - 1kpl 

• zatwierdzonych przez właściwy organ Architektoniczno-Budowlany  części  projektu budowlanego - 1 
kpl.. w ilości egzemplarzy  umożliwiającej  uzyskanie pozwolenia  na budowę lub zgłoszenia robót 
oraz  prowadzenie  i nadzorowanie prac budowlanych 

7. uzyskania w imieniu Zamawiającego  zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych (zezwolenia na 
realizacje inwestycji drogowej  ewentualnie pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia); 

8. protokólarnego przejęcia placu budowy 

9. wykonania  niezbędnych prac  rozbiórkowych i  ewentualnych   przebudów   kolidujących  sieci; 
10. zapewnienia  obsługi  geodezyjnej  inwestycji obejmującej w szczególności:  wykonanie bieżących 

pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów objętych 
dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych potwierdzających ilości wykonanych robót;  ; 

11. wykonania prac  budowlanych objętych opracowaną dokumentacja projektową, uzyskania akceptacji 
Zamawiającego na wszelkie propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych  zastosowanych                 
w dokumentacji; 

12. realizacji inwestycji zgodnie  z  opracowaną dokumentacją projektową,  obowiązującymi przepisami, 
normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami 
nadzoru  inwestorskiego oraz  zaleceniami   i  uzgodnieniami  Urzędu  Gminy  Piecki; 

13. zapewnienia wykonania  i kierowania  robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

14. pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały i urządzenia powinny być                      
w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane 
(Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych 
lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia 
spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

15. zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy; 
16. wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowani  i oświetlenia terenu  

budowy; 
17. utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu 

odbioru robót) dróg dojazdowych i tymczasowych objazdów  dopuszczonych do ruchu na czas 
prowadzenia robót.   Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, 
przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni  powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów; 

18. opracowania (o ile zajdzie konieczność)  opracowania  i uzgodnienia  z Zamawiającym oraz zarządcami 
dróg wszelkich  projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania  i utrzymania  tymczasowej 
organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracając tereny  do stanu                             
nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy; 

19. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie            
z kosztami utylizacji;  

20. przestrzegania jako wytwarzający odpady – przepisów prawnych dotyczących  ich wytwarzania, 
wykorzystania  lub utylizacji; 

21. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy i w jego 
otoczeniu; 

22. wykonania innych  prace, czynności  oraz uiszczenia opłat  (organizacja placu budowy,  koszty zajęcia pasa 
drogowego , mediów itd.), wynikłych  w toku realizacji i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;  

23. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100% zatwierdzonej kwoty 
kontraktowej; 

24. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia w czynnościach odbioru 
końcowego; 

25. sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie wybudowanego obiektu  lub  skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych; 

26. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  wraz z dokumentami pozwalającymi na oceną 
prawidłowości pod względem ilościowym i jakościowym  wykonania robót zgłoszonych do odbioru; 

27. przeniesienia, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, na rzecz Zamawiającego wszelkich praw autorskich do 

wykonanych opracowań i dokumentacji powykonawczej, 
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28. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi; 
29. usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi – 

w terminach wyznaczonych w  protokółach; 
30. zatrudnienia osób na warunkach określonych w §8  niniejszej umowy; 
31. po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego; 
32. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.  

 
 

§3  
Termin realizacji umowy 

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 
• rozpoczęcia robót  -  w dniu protokólarnego przekazania terenu budowy. 
• realizacji całości zamówienia - zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem, 

uporządkowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  obiektu  lub  skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych na 24 miesiące, liczone od dnia podpisania umowy. 

 

§4 

Dokumentacja   Projektowa 

1. Zamawiający, w terminie do 14 dni od daty przekazania Dokumentacji Projektowej lub jej elementu 
stanowiącego samodzielną całość, winien zgłosić uwagi i zastrzeżenia do niej w formie pisemnej.   Brak uwag                 
i zastrzeżeń w tym terminie uznaje się za akceptację Dokumentacji Projektowej lub jej elementu przez 
Zamawiającego. 

2. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i/lub wyjaśnienia 
oraz przedstawienia zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej elementu w terminie kolejnych 7 dni. 

3. Po otrzymaniu zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej elementu stanowiącego samodzielną całość, 
Zamawiający będzie miał prawo do  jej ponownego sprawdzenia i analizy stosownie do postanowień pkt. 1.                          
W przypadku ponownego zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego stosuje się postanowienia pkt. 2. 

4. W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o braku uwag lub zastrzeżeń do elementów 
Dokumentacji Projektowej w terminie do 14 dni od daty ich przekazania, lub też braku informacji w tym 
terminie, uznaje się elementy Dokumentacji Projektowej za zaakceptowane.  

5. Uzgodniona ostatecznie z Zamawiającym kompletna Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana 
Zamawiającemu w ilościach wskazanych  w §2.  

 

§5 

Przedstawiciele stron 

1. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy realizacji niniejszej 
umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej 
wykonania. 

2. Przedstawicielami  Zamawiającego   są: 
▪ ..................................  
▪ ................... ................. 

3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane                                   
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) 

4. Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do wszystkich robót. 
5. Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  z zapewnieniem 

prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy.  
6. Przedstawicielami   Wykonawcy    są: 

▪ ...................   ………………….. 
▪ ...................   .......................... 

7. Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie                          
to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz  spełniające wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych                       
w zdaniu poprzedzającym. 

8. Skierowanie do kierowania budową i kierowania robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może 
stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z winy  Wykonawcy. 
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9. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą 

stronę w terminie 7 dni. 

10. Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy 

 
§6 

Harmonogram 

1. Wykonawca w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy  sporządzi i przedłoży Zamawiającemu  harmonogram 
rzeczowo-finansowy  w układzie miesięcznym dla prac projektowych i dla robót budowlanych. 

2. Strony dopuszczają możliwość korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporządzania aneksu                   
do umowy. 

3.  Po sporządzeniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania harmonogramu  
poprzez uwzględnienie  danych wynikających z opracowanych kosztorysów. 

 
§7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu                             
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy. 

2. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami  niniejszej umowy.    W  szczególności  winna on określać:  
• zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego, 
• kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma płatności Podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru 
robót nie może być wyższa niż przewidziane w umowie  o wykonawstwo wynagrodzenie częściowe za 
dany zakres robót potwierdzony odbiorem, 

• termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy, 
• warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

• tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawców, 
• podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego                          

i Wykonawcy do zapłaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia, 
• numer rachunku bankowego podwykonawcy, 

3. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
• uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 
• uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
• nie spełnia  ona  wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 
• przewiduje ona  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
• zawiera  ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3. 
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8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                      
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy  oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  w  ust. 
2 tiret czwarty, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy  ust. od  1 do 9  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub  który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub  po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są dostawy lub usługi.. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w  pkt. ust. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20.  W przypadkach, o których mowa w ust.:  1; 5;  8; 9 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność                     
z oryginałem kopię umowy    o podwykonawstwo. 

21. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego                      
za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców               
i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

22. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia 
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy                            
i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy  z Wykonawcą z winy 
Wykonawcy włącznie. 

23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy  dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się,  w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca  samodzielnie spełnia je w stopniu                
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nie mniejszym niż Podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania                               
o udzielenie zamówienia.   

24. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§8 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał                 
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu 
budowlanego  oraz  wykonujące  prace fizyczne – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy    w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp), w szczególności art. 22 § 1 kp. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                                 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający uprawniony jest                   
w szczególności do  żądania:  
• oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać    
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

• poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy   
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                               
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                      
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
• zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę                         
za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczonego  za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną                 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                       
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  ust. 1 czynności. 

 
§9 

Wynagrodzenie 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została                    
na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy,  oraz uwzględnia w szczególności wszystkie koszty 
wykonania Dokumentacji Projektowej, wszelkich robót (materiały, wyposażenie, robocizna) niezbędnych          
do wykonania przedmiotu umowy, koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty 
zabezpieczeń, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu 
na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty, przeglądów  gwarancyjnych oraz usunięcia wad  i 
usterek w okresie rękojmi i gwarancji. 

 
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwotę netto …………… PLN, (słownie: ……………………. złotych 

…/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT daje kwotę brutto: 
……………………. PLN, (słownie: ………………………….. złotych …/100)., w tym: 
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Lp. Nazwa   

1 2 3 

1 Opracowanie dokumentacji projektowej,  przeniesienie praw autorskich 
na Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami 
uzgodnień, opinii,  pozwoleń 

*) 

2 Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej wraz z nadzorem autorskim  i przekazaniem obiektu                           
do użytkowania 

 

Razem wartość netto  
Podatek VAT …..%  

Razem wartość brutto   

        *)   Cena nie może przekroczyć 10% ceny  za realizacja robót budowlanych. 

 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej 

wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo gdy Wykonawca nie zdoła wad usunąć 
w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem 
jakości innych parametrów przedmiotu umowy. 

5. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych 
przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających  z kosztorysów 
robót opracowanych na etapie wykonania dokumentacji projektowej.  

6. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić, w celu realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wprowadzenie robót zamiennych o  tożsamym zakresie przedmiotowym 
do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub 
funkcjonalności przedmiotu umowy.   W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy 
przyjęciu zasady,  że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu                
o ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów robót opracowanych na etapie wykonania dokumentacji 
projektowej, a w przypadku ich braku  ceny czynników produkcji nie wyższe od średnich cen materiałów, 
sprzętu i transportu oraz średnich wskaźników narzutów dla województwa warmińsko-mazurskiego,   
publikowanych  w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD  w  kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana 
oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  a w przypadku robót, dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego.  W  przypadku braku w ww. wydawnictwach stosownych 
cen  dopuszcza się również wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, 
producentów etc. 

 

§10 

Płatności 
 
1. Zamawiający  dopuszcza  rozliczanie wynagrodzenia  Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2: 
               -  na podstawie faktur częściowych,  

  -  na podstawie faktury końcowej. 
2. Zgodnie z wytycznymi  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych  wynagrodzenie 

Wykonawcy wypłacane z dofinansowania  odbywać się będzie w dwóch transzach : 
• Pierwsza transza -  po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji                                      

w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania,  to jest: 
……………………………zł  netto 

……………………………zł VAT 

…………………………..zł.  brutto  

Zapłata  pierwszej transzy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru wydzielonego etapu 
prac. 

• Druga transza  po zakończeniu realizacji  całej  inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 
wynagrodzenia  wypłacanego z dofinansowania. 
……………………………zł netto 
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……………………………zł VAT 

…………………………..zł  brutto  

Zapłata nastąpi  w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji . 
3. Pierwszą transzę poprzedzi zaplata dla Wykonawcy kwoty co najmniej równej udziałowi  własnemu  Gminy 

Piecki (6%),  wskazanemu we wniosku o dofinansowanie  – środki własne Gminy Piecki. 
4. Ze  środków własnych  Gminy Piecki  pokrywane  będzie również ewentualne pozostałe wynagrodzenie 

Wykonawcy,  przekraczające wielkość  uzyskanego dofinansowania.   
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Gminy Piecki na czas poprzedzający wypłatę dla Gminy Piecki środków otrzymanych w ramach 
dofinansowania z programu Polski ŁAD  (dotyczy transzy pierwszej  i transzy drugiej). 

6. Płatności częściowe za wykonane roboty budowlane będą dokonywane, na podstawie protokołów 
zaawansowania  robót  i  wystawionych na ich podstawie   rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem 
potrąceń  wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego                           
na zestawieniach wartości robót ukończonych  w okresie rozliczeniowym/protokole odbioru robót 
częściowych (wypłata pierwszej transzy). 

7. Płatność końcowa  za wykonane roboty budowlane będzie dokonana na podstawie protokołu końcowego   
odbioru robót  i  wystawionej  na jego  podstawie   faktury końcowej, z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego. 

8. Faktury  przejściowe,  płatne ze środków własnych Gminy   mogą  być  wystawiane  nie częściej  niż   raz                    
w miesiącu . 

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
…………………………………………………………….. w banku ………………………………………………… 

10.  Zamawiający opłaci faktury płatne ze środków własnych Gminy  w terminie 30 dni od daty wpływu faktury 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.   

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 
12. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w opisie faktury 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki 
organizacyjnej.”  

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty Wykonawca przedkładając  Zamawiającemu fakturę obejmującą min  wynagrodzenie za zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę zobowiązany jest  dołączyć: 

- pisemne oświadczenie wszystkich Podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały 
dokonane, z zastrzeżeniem zapisów §7  ust.  11 - 16, 

- pisemne oświadczenie, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców oraz 
Podwykonawców na rzecz dalszych Podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów §7  ust  11 - 16, 

 

§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
……………………… zł (słownie : ……………….)  t.j. 4% wartości brutto całości umowy określonej w §9 ust 2,                         
w formie   …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 
usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane (odbioru robót). 

4. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości wynosić będzie 30% wysokości  zabezpieczenia   i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o których 
mowa w treści § 16 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Zabezpieczenia o długość 
okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji Przedmiotu umowy. 

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia w jednej z form, o których mowa w treści art. 450 
ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy pzp, a następnie zmiany terminu realizacji lub wysokości wynagrodzenia Przedmiotu 
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 16 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
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dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy  oryginału 
aneksu do Zabezpieczenia. 

7. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6, będzie skutkowało karą umowną,                  
o której mowa w treści § 15 ust. 1 tiret jedenaste, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy                            
na podstawie § 13 ust. 2 pkt 7. 

 
§12  

Odbiór  robót 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą 
umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą 
użytkowania obiektu  .   

2. Roboty budowlane i montażowe,  zanikające i ulegające zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem                          
do Dziennika budowy, a przedstawiciel  Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie 
spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego niezbędne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru częściowego.   

3. Po  zakończeniu  realizacji  zamówienia Wykonawca  dokona pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości  
do  odbioru.  Wraz ze zgłoszeniem gotowości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające 
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi                          
w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

5. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia                    
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości   do odbioru 
z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy 
Wykonawcy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
7.1 Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. 

Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie 
termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad. 

7.2 Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar                         
i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy,  

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od 
umowy z winy wykonawcy 

8. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań 
okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 
§13 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, 

gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  że  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest wstanie 
realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy                                 
się wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego 

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia                       
od umowy lub jej niezrealizowanej części  w  przypadku: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,                   

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 
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c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 

ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona 

obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa.  

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania 

Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 30 dni, 

6) gdy wystąpiła okoliczność, o której mowa w §7 pkt. 17 niniejszej umowy,   
7) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 7, 

8) niedostarczenia ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2  Umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy: 

1) gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, 

2) gdy Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą umową na zapłatę 

faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz 

powinno zawierać uzasadnienie. 

8. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nie objętych Zadaniem, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

9. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest 

do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zapłaty wynagrodzenia            

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

 
§14 

Gwarancja  i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
przez okres obowiązywania gwarancji , na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela …..……. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od  daty  
odbioru  końcowego robót  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej  karcie  gwarancyjnej. 

 
§15  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
▪ w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność  

Wykonawca, w wysokości 10% wartości  łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §9 ust. 2 .  
▪ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto  

określonego  w §9 ust. 2 -   za  każdy dzień zwłoki, 
▪ za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,05%  wynagrodzenia brutto  określonego  w §9 ust. 2   za  każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad, 
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▪ w  przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto  określonego  w §9 ust 2 - za  
przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 

▪ w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 4000,00zł  za każdy przypadek 
niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,    

▪ w  przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 4000,00zł  za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy                     
w tym zakresie,    

▪ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 
2000,00zł  za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,    

▪ nieprzedłożenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena 
ofertowa brutto, wysokość kary wyniesie 500,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy, 

▪ za dopuszczenie do wykonywania prac  określonych  w §8 ust.1  osób nie zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę,   1000,00zł  brutto  za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, 

▪ za każdy dzień opóźnienia w złożeniu dokumentów , o których  mowa  w §8  ust.3    300,00zł  brutto. 
▪ w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w treści § 11 ust. 7 , w wysokości 1000,00zł  

brutto  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 11 ust. 7. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                          

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto  określonego  w §9 ust. 2  z wyjątkiem sytuacji określonej  w §13 ust.2  pkt. 1).  

3. Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna 
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot zamówienia                  
o którym mowa w §9 ust. 2  

4.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego ,  
dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek  pomiędzy 
poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków 
umowy . 

5. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić   z każdych 
sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać   z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
 

§16 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                     
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany,                          
w zakresie  przewidzianym w  ustawie    Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych określa zakres 
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;  
1) zmiana wynagrodzenia; 
a)  w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowa stawki podatku VAT:  

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §9  ust.2, 
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku 

VAT  części zamówienia, 
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie 

zastosowana aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT, 
b) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za  pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę; 

c) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

d) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 



-  PROJEKT  - 

Załącznik  nr  8 

do SWZ   

 
Znak sprawy RZK.271.2.17.2023   Przebudowa i rozbudowa części ul. Polnej 
 

   

12 

e) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, powodujących 
zmianę wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym. 
 

        2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: 
a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych                      

do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: 
- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym, 
b) działania „Siły Wyższej", tj.: wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,  bezzasadnego , odbiegającego od  

obowiązujących , wydłużenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy władzy,  działania osób 
trzecich, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.  Nie uważa się za 
czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu 
ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze 
katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny                                    
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie  
określonym w umowie  oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia 
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych 
robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: 
- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, 
-zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w uzasadnionych 

przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, 
c) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: 
- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji 

właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny 
powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót), 

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy 

- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez  odpowiednie służby, (pod 
warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych 
robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje 
Wykonawca robót), 

3. Wykonawca nie będzie uprawniony do występowania o przedłużenie terminu wykonania umowy                                     
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez 
Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

4. Nie stanowi zmiany umowy  
­ zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku 

bankowego),  
­ zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,  
­ aktualizacja Harmonogramu  rzeczowo-finansowego. 

 
§17 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do całej 
Dokumentacji Projektowej („Prawa Autorskie”), która powstanie w związku i w celu wykonania przedmiotu 
umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby działające na jego zlecenie  

2. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa będzie wolna od wad prawnych w rozumieniu art. 
556[3] Kodeksu cywilnego oraz nie będzie naruszała praw osób trzecich. 

3. Prawa Autorskie do całej dokumentacji Projektowej, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, 
przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru i zapłaty wynagrodzenia                                     
za dokumentację wynikającego z umowy na rzecz Wykonawcy, bez konieczności składania przez Strony 
dodatkowego oświadczenia woli. 

4. Przejście Praw Autorskich, o których mowa w ust. 3, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
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zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. przez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy 
magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, przez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier 
elektroniczny), 

b) wprowadzanie do pamięci komputera, 

c) prawo do wykorzystywania, w każdy sposób i w każdej formie, w internecie i w innej sieci 
komputerowej, przy czym wykorzystywanie nie obejmuje celów komercyjnych lub niezwiązanych                        
z realizacją zamówienia bądź celami projektu i działalnością Zamawiającego, 

d) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, 

e) postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego projektem 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie                              
i aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz stanu wiedzy technicznej i budowlanej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie 
wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień wykonanej Dokumentacji Projektowej, a zarazem przenosi na 
Zamawiającego prawo do wykonywania autorskich praw zależnych w zakresie wskazanych w pkt. 4 powyżej.  

6. Wszelkie uprawnienia do Dokumentacji Projektowej określone w niniejszej umowie obejmują wszystkie 
nośniki informacji, są nieograniczone przedmiotowo, czasowo oraz terytorialnie.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego przez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez 
Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców lub też poprzez złożenie 
oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego dziełem i że posiada do niej wyłączne i 
samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w §9 ust. 2 tab. Wiersz 1, stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia Praw Autorskich do Dokumentacji Projektowej dla przedmiotu umowy. 

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) podjęcia na własny koszt wszelkich działań w celu ochrony interesów Zamawiającego, w szczególności 
w celu wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń, 

b) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń wynikających z tytułu 
naruszenia ich praw przeciwko Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia                      
w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału 
w sprawie, 

c) w przypadku zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot do zwrotu przez Zamawiającego, 
całość zasądzonych bądź pokrytych przez Zamawiającego roszczeń oraz wszelkich wydatków i opłat,  
w tym ewentualnych kosztów procesu i obsługi prawnej Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty na 
pierwsze żądanie.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 
Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca nie może odstąpić od umowy w zakresie przeniesienia Praw Autorskich.  
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zachowuje on przeniesione na niego Prawa 
Autorskie. 

 
§18 

Zasady zmiany wynagrodzenia 
 
16.1  Zasady zmiany wysokości wynagrodzenia  Wykonawcy  w przypadku zmiany:  wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych. 

 
1) Zamawiający  dopuszcza  możliwość zmiany   wynagrodzenia   Wykonawcy na podstawie aneksu    

do Umowy, w   przypadku: 
− zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę,  

− zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
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− zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o których mowa                              
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez   
Wykonawcę. 
Zastosowanie  w  powyższych przypadkach   mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach pkt) 2)-7) poniżej.  

2) Wykonawca może  przekazać  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  dokonanie zmiany Umowy   po upływie 6 
m-cy liczonych od daty zawarcia umowy. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w pkt. 1), mają lub będą miały wpływ  na koszty wykonania 
Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności: 
− przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz  z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty 
potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;  

− wykazanie wpływu zmian, o których mowa w pkt. 1), na wysokość kosztów wykonania Umowy przez 
Wykonawcę ; 

− szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (kosztorys 
różnicowy) oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy 
przez Wykonawcę.  

− w  przypadku  podwyższenia wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej wniosek 
powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które poniesie  Wykonawca. 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających  z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 
wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej 

3) W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w pkt. 2), Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów 
(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).  

4) Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia 
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego 
wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

5) W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania                       
w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania.  

6) Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy,                                            
w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt. 1). Wniosek powinien 
zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian 
przepisów. 

7)  Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt. 6), Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 
udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o 
których mowa w pkt.1),  mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj 
i zakres tych informacji określi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia 
pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

8) Po wykonaniu czynności wymienionych w pkt 6) i 7) Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści 
aneksu do Umowy oraz jego podpisania.   

 
16.2  Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów. 
 

1) Przez  zmianę  wynagrodzenia rozumie się jego wzrost lub obniżenie, w zakresie i nie więcej,  w jakim zmiana 
ceny produkcji budowlano-montażowej  wpłynęła na koszty Wykonawcy przyjęte w ofercie dla realizacji 
zamówienia; 

2) Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem złożenia 
stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien  zawierać  uzasadnienie wnioskowanej zmiany 
oraz  kalkulację wpływu zmiany ceny na wysokość wynagrodzenia.  Zamawiającemu przysługuje w terminie 
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14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu  innych dokumentów  
niezbędnych do oceny zasadności wprowadzenia zmiany.   Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do 
Umowy. 

3) Zamawiający wnosząc o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaźnik ustalony 
zgodnie pkt. 7) a Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się   do tego wniosku w terminie 14 dni,  
składając kalkulację oraz dowody jak w ust. poprzedzającym.   W razie odmowy złożenia żądanej kalkulacji lub 
dowodów Zamawiający może zmienić wynagrodzenie Wykonawcy samodzielnie zgodnie    z ustalonym 
wskaźnikiem; 

4) Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt. 7, 

wzrośnie lub zmaleje o co najmniej  7%. 

5) Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie   z poniższymi 
zapisami.  

6) Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja 
budowa obiektów inżynierii lądowej lub wodnej  publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej 
GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, lub                               
w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 
kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura 
VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony 
wskaźnik publikowany przez GUS. 

7) Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty 
miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla 
kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest 
równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

    Ww(n)=a+(1-a)  × ((W0/100)×(W1/100)×(W2/100)×(W3/100)×………….×(Wn-1/100)×(Wn/100)) 

gdzie: 

„Ww(n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5  obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element 
niewaloryzowany) Współczynnik ten dotyczy podziału ryzyk.  Zamawiający  ustala jego wartość na 0,5,  czyli 
ryzyko niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów    i kosztów niezbędnych do wykonania 
umowy jest równomierne rozłożone na obie strony.. 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

 

8) Ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji WW(n)   należy obliczać   z dokładnością do 4 miejsc po 
przecinku.  

9) Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca po podpisaniu 
Umowy do osiągnięcia maksymalnego limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.  Z powodu 
braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) 
waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik 
dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie 
wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych 
kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich   z wyliczonych wskaźników 
waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane  z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich 
publikacji.  

10) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład 
którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować 
średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 
rozliczeniowym. 

11) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy     i odpowiednio Podwykonawca 
dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z 
aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w 
odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym 
Podwykonawcą. 

12) Zmiany wynagrodzenia  przysługują wyłącznie, jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż  6 miesięcy 
lub też została aneksowana na taki dłuższy okres. W przypadku  aneksowania wydłużenia  okresu realizacji  
na okres przekraczający 6 miesięcy z  zapisów niniejszego  paragrafu  nie może  skorzystać strona, której 
zaniechania lub brak działań  były przyczyną wydłużenia okresu realizacji. 

13) Zmianę  wynagrodzenia stosuje się wyłącznie do zakresu Umowy wykonywanego po upływie pełnych                          
6  miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie Umowy. 

 
§19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia 
cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Pozostałe spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Ilekroć w niniejszej umowie mówi się o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 
a. Umowa 
b. Specyfikacja Warunków Zamówienia 
c. Oferta 

7. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie 
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie 
mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy. 

. 
§20 

Liczba egzemplarzy umowy 

 
Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron . 

 
   

  W Y K O N A W C A                         Z A M A W I A J Ą C Y    
                  
 
 


