- PROJEKT -

Zatacznik nr 8
do SWZ
UMOWA NR BKR.272.....2022

zawarta w dniu ......c.cceceeeeeee. 2022 1. W Pieckach, pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki przy ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wojta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

reprezentowanym przez :
L et
zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.2021.1129 =z pézn. zm.), postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, rozstrzygnietego w dniu ......cccomeeen. , zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania robét budowlano-montazowych,
zwiazanych z realizacjg zadania pn. Przebudowa dwéch odcinkéw dréog wewnetrznych w miejscowosci
Czaszkowo dz. nr 892/9, 892 /20 obr. Piecki gmina Piecki, zwane dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem
inwestycyjnym”.

2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie min.:

a) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 945m?;

b) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 55,53m?;

c) rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych peinych o pow. ponad 3m? - 150,75m?;

d) wzmocnienie podtoza gruntowego geowtdékninami - 1372,10m?;

e) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.30mm - 1401,70m?;

f)  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 60mm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
30mm - 65,10m?;

g) ustawienie kraweznikéw o tgcznej dtugosci - 641,20m;

h) ustawienie obrzezy 30*8cm - 78,70mb;

i)  wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 160mm - 17,60m;

j)  wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 200mm - 48,7m;

k) ustawienie studzienek sciekowych betonowych o §r. 500mm - 8szt.;

1) wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych o $r. 1200 mm - 2szt,;

m) wykonanie studni z kregéw betonowych o $r. 2000 mm - 3szt,;

n) montaz stupédw o$wietleniowych - S-70C - 1szt

0) montaz kompletnej latarni solarnej LED 40W - 1szt

p) montaz opraw LED 67W z gniazdem NEMA- 2szt.

Szczegbtowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

1. Projektu budowlanego Przebudowa drég wewnetrznych w miejscowosci Czaszkowo dz. nr 892/9, 892/20
obr. Piecki gmina Piecki opracowanego przez Pana Romana Szczepana prowadzacego dziatalno$¢ pod
nazwg Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mragowo,

2. Projektu budowlanego Przebudowa istniejacych zjazdéw publicznych w ciggu drogi powiatowej nr 1769N
w miejscowosci Czaszkowo dz. nr 886, 893/1 opracowanego przez Pana Romana Szczepana
prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwa Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budownictwa ul. Laskowa
41 11-700 Mragowo,

3. Projektu Technicznego - Branza drogowa - Przebudowa drdg wewnetrznych w miejscowos$ci Czaszkowo
dz.nr 892/9, 892/20 obr. Piecki gmina Piecki;

4. Projektu Technicznego - Branza sanitarna - Budowa kanalizacji deszczowej w Przebudowie drogi
wewnetrznej, 892/20 obr. Piecki gmina Piecki;

5. Projektu Technicznego - Branza elektryczna - Budowa o$wietlenia drogowego drég gminnych Czaszkowo
gm. Piecki - dz.nr892/9,892/20;
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Projektu docelowej organizacji ruchu - Czaszkowo dz. nr 892/9, 892/20 Gmina Piecki;
Przedmiaru robdt;
Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej;
Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy z dnia 05.07.2022 .

§2
Obowiazki stron
awiajqcy zobowiazany jest do:
przekazania dokumentacji projektowej w terminie . IOV o
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad reallzaCJq zamOwienia;
odbioru przedmiotu umowy;
zapewnienia Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

v W

o

N

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong  dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkéw
zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztukga budowlang,
przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami
Urzedu Gminy Piecki;

protokélarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okres§lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swo6j koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddéw;

opracowania (o ile zajdzie konieczno$¢) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami
drog wszelkich projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej
organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji;

przywrocenie usunietych podczas robot znakéw geodezyjnych,

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prace, czynnosci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniklych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;
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19. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych;

20. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jako§ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;

21. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

22. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach;

23. zatrudnienia 0oséb na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy;

24. po zakoniczeniu rob6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

25. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koricowego robét.

§3
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

10.

- Termin wykonania zamdéwienia - 220 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy.
- Przekazanie placu budowy Wykonawcy - do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§4
Przedstawiciele stron
Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspoétpracy z druga strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

Wykonawca zapewni wykonanie robdt i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dlugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajace wymagania
okre$lone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace speinianie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami osdb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na pi$mie druga
stron¢ w terminie 3 dni.

Zmiana os6b wymieniowych w pkt. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sporzadzi w ukladzie miesiecznym i przediozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdwienia.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporzadzania aneksu
do umowy.

§6

Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

3
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tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw

wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczegélnosci winna on okresla¢:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dana cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcdéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawieraé postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia;

- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub  ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgltoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11. Zamawiajqgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogoéw wynikajacych z zapisdw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamoéwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

§7
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczegoélnosci art. 22 § 1 kp.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczeg6lnosci do Zadania:

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Kkopii
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposo6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie
Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catoSci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......ccceeveereenen. , (STOWNIE ZYOtYCh: oo e e )
plus podatek VAT ........... R zt,
KWote Drutto ....ocoveeeeveieeier e zh. (stownie ZIotych: ..o )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda

kalkulacji uproszczonej stanowiacych zatgcznik nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okre§lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,

kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa

odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.

Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robdét budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw

i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone

zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takag metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

6
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b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutow dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg. innych ogoélnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku w ww. wydawnictwach stosownych cen dopuszcza sie rowniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawcoéw, producentoéw etc.

c) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta
na wiasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych  z tych zmian.

Rozliczenie zakresu rob6t o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznos$ci pozytywnie

zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i =zatwierdzonego przez

Zamawiajqcego.

Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wtasciwego

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujete

w Dokumentacji projektowej , ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannos$cia nie mogt przewidziec,

a ktorych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane

na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonych sporzadzeniem

protokotu koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Warto$¢ rob6t o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu

o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robé6t budowlanych opisanych

w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich

wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot

nastapi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych

pkt 10.

Warto$¢ robo6t o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu

o ustalenia pkt 8.

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych

robdt lub ich zakres6w, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,

na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

wynagrodzenie nie przystuguje.

§9
PlatnoSci

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 Umowy:

- na podstawie faktur przej$ciowych,

- na podstawie faktury koncowe;j.
Platnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robo6t i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci rob6t ukonczonych w okresie rozliczeniowym
Platno$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesiacu .
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Suma warto$ci z wystawionych faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartoSci brutto okreslonej
w § 8 pktl.
NaleznoSci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.
Zamawiajqcy optaci faktury w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komoérki
organizacyjnej.”
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:
- pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane, z zastrzezeniem zapis6w §6 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcow na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow §6 pkt 11 - 16,

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

veeeeeenn ZF (Stownie . i ) tj. 5% warto$ci brutto cato$ci umowy okreslonej §8 pkt. 1 w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).

Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jako$ci wynosi¢ bedzie 30% wysoko$ci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§11
Odbidr robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korficowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz przygotowana dokumentacja umozliwiajaca
uzytkowania obiektu .
Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgqcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.
Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy powotla komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Z czynno$ci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,
c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy
8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§12
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowaé¢ swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie
wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajqgcego

2. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy lub jej niezrealizowanej czeSci w przypadku zaistnieniu co najmniej jednej z ponizszych okolicznosci:

- wrazie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy

- Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego W takim
przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie
pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robét . W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce
w terminie 3 dni roboczych, do uwag przystuguje Zamawiajgcemu prawo odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

- W razie wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego 0d umowy z powodu
okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Odstapienie od umowy albo rozwigzania niniejszej umowy nie wptywa na istnienie i skuteczno$¢é roszczen o zaptate

kar umownych.

§13
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela ......... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysokosci 10% wartos$ci tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

= zazwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 5000,00zt, za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
5000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 300,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §7 pkt.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

za kazdy dzien zwtoki w ztozeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §7 pkt.3 100,00zt brutto.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego

wynagrodzenia brutto okre$lonego w §8 pkt 1 z wyjatkiem sytuacji okreslonej w §12 pkt.2 tiret pierwsze.

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. Laczna

wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot zamdwienia

o ktérym mowa w §8 ust. 1

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy

poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajgcych z warunkéw

umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt lustawy Prawo zamdwien publicznych okre$la zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §8 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 pkt 6 lit ¢) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §8 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okres§lone w §8 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigcg warto$c¢ tych robét wyliczong w sposdb okreslony w §8 pkt 6 lit ¢).

c) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich warto$¢
wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §8
pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 pkt 1:
-zmiana nastgpi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w §8 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych

w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
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w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 pkt 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 pkt. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 pkt. 1 ,
- zmiana nastgpi o kwote wyliczong w sposob okreslony w §8 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujetych w
Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mdgt przewidzie¢,
a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia
okres$lonego w §8 pkt 1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos$¢ podatku VAT, okre$lone w §8 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$c¢ tych robéot wyliczong w sposéb okreslony w §8 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robé6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik zaktécajacy
wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystgpienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robdt w sposéb zgodny
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okoliczno$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych rob6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robét),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

Nie stanowi zmiany umowy
- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16
Postanowienia korficowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
c. Oferta
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d. Kosztorys Ofertowy

3.  Spory mogace wyniknag¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§17
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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