- PROJEKT -

Zatacznik nr 7
do SWZ
UMOWA NR BKR.272.....2022

zawarta w dniu ......c.cceceeeeeee. 2022 1. W Pieckach, pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki przy ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wojta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

reprezentowanym przez:
O ON
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.2021.1129 z pdzn. zm.), postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym, rozstrzygnietego w dniu ... , zawarto umowe nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robdét budowlano-montazowych,
zwigzanych z realizacjag zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drdg, parkingéw i chodnikéw na oS.
Lawendowym w Pieckach (etap przed bud.: nr 1i nr 3) zwane dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem
inwestycyjnym”.

2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie min.:

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 80mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 30mm
- 815,8m?;

b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 60mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 30mm
- 160,6m?;

c) ustawienie kraweznikow o tacznej dtugosci - 282,9m;

d) ustawienie obrzezy 30*8cm - 214,2mb;

e) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 200mm - 35m+14m+58,7m;

f) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 250mm - 18,7m;

g) ustawienie studzienek rewizyjnych o $r. 425mm - 2+5 szt;

h) ustawienie studzienek $ciekowych betonowych o §r. 500mm - 2,0szt.;

i) wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych o $r. 1200 mm - 1 szt.

j) demontaz stupéw o$wietleniowych - 3 szt;

k) montaz stupéw oswietleniowych - S-70C - 4szt

1) uktadanie kabli wielozytowych os$wietleniowych - 111m;

m) montaz opraw LED 67W z gniazdem NEMA- 4szt.

Szczegbétowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

1. Projektu budowlano-wykonawczego Rozbudowa i przebudowa drég , parkingdw i chodnikéw
na os. Lawendowym w miejscowosci Piecki dz. Nr 144/4, 145/12, 145/15, 145/17, 645/47, 646/3,
1140/21, 1167 obr. Piecki gmina Piecki opracowanego przez Pana Romana Szczepana prowadzacego
dziatalno$¢ pod nazwa Zakltad Ustug Projektowych i Nadzoru Budownictwa wul. Laskowa 41
11-700 Mragowo,

2. Projektu budowlano-wykonawczego Rozbudowa i przebudowa drég , parkingdw i chodnikéw na os.
Lawendowym w miejscowosci Piecki dz. Nr 144 /4, 144/6, 145/6, 145/7, 645/47, obr. Piecki gmina Piecki
opracowanego przez Pana Romana Szczepana prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwag Zaktad Ustug
Projektowych i Nadzoru Budownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mragowo,

3. Przedmiaru robot,

4. Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie pozwolenia:
— Nr397/2018/Pki z dnia 02.10.2018 r.
— Nr 64/2019/Pki z dnia 01.03.2019 r.

1
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§2
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej w terminie ........cccomuurrennnaT;
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia;
3. odbioru przedmiotu umowy;
4. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

i W

o

N

10.

11.
12.
13.
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

realizacji inwestycji zgodnie =z dostarczong dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkéw
zamoOwienia, obowigzujagcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana,
przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami
Urzedu Gminy Piecki;

protokdlarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktdére bedg spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddéw;

opracowania (o ile zajdzie konieczno$¢) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami
drég wszelkich projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej
organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji;

przywrocenie usunietych podczas rob6t znakéw geodezyjnych,

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prace, czynnoSci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniktych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysoko$sci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych;
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocena
prawidlowosci pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;
uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;
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22. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -

w terminach wyznaczonych w protokétach;

23. zatrudnienia 0oséb na warunkach okres$lonych w §7 niniejszej umowy;
24. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;
25. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru konicowego robot.

§3
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

vl

10.

Termin wykonania zaméwienia - 230 dni kalendarzowych, liczagc od dnia podpisania umowy.
Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru konncowego roboét.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy - do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§4

Przedstawiciele stron

Kazda ze stron zobowigzuje sie do dolozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspotpracy z drugg strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.

Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$laja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okres$lonych
w zdaniu poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowga i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron zobowigzana jest ona powiadomic¢ o tym na pi$mie druga
stron¢ w terminie 3 dni.

Zmiana os6b wymieniowych w pkt. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sporzadzi w ukladzie miesiecznym i przedtozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdéwienia.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporzadzania aneksu
do umowy.
§6
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3
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Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczegélnoSci winna on okresla¢:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$c¢ tego zakresu robdt wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
robo6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcdéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajqgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia;

- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub  ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu

4
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Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi..

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgltoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11. Zamawiajqcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie

zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robdot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamoéwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

8§87
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat

na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu

budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu

pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczego6lnosci art. 22 § 1 kp.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnos$ci kontrolnych

wobec Wpykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczeg6lnosci do Zadania:

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Kkopii
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanag
w sposo6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......coceevevreenens , (STOWNIE ZYOtYCh: oo e e )
plus podatek VAT ........... Q0 e zt,
Kwote brutto ......ccoceeveiviiiiiiirie e zt. (stownie ztotych: ... ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okre$§lone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okres§lonymi umowa
odpowiadajace wartosci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilo$ci odebranych rob6t budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uleglta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7.  Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
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proporcjonalne zaleznosSci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wtasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedilozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutow dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg. innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku w ww. wydawnictwach stosownych cen dopuszcza sie rOwniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawcéw, producentéw etc.

c) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta
na wilasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych  z tych zmian.

Rozliczenie zakresu robdt o ktorym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie

zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i =zatwierdzonego przez

Zamawiajqcego.

Protokdét koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczeg6lnosci nie ujete

w Dokumentacji projektowej , ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannos$cig nie mogt przewidzie¢,

a ktorych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane

na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonych sporzadzeniem

protokotu koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robdét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Warto$¢ robot o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu

o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych

w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich

wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot

nastapi na podstawie protokotu robét zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych

pkt 10.

Warto$¢ robo6t o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu

o ustalenia pkt 8.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych

robdt lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,

na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

wynagrodzenie nie przystuguje.

89

Platnosci

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 Umowy:

- na podstawie faktur przej$ciowych,

- na podstawie faktury konicowe;j.
Ptatnosci czeSciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotow
zaawansowania robot i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartos$ci rob6t ukoniczonych w okresie rozliczeniowym
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Ptatno$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu .
Suma wartosci z wystawionych faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto okreslonej
w § 8 pktl.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy.
Zamawiajqcy optaci faktury w terminie 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajqcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednoczes$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komérki
organizacyjnej.”
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne platnosci na ich rzecz zostaly

dokonane, z zastrzezeniem zapisow §6 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow §6 pkt 11 - 16,

8§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
veeeenenns ZF (Stownie . i ) tj. 5% warto$ci brutto cato$ci umowy okreslonej §8 pkt. 1 w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen

Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym

usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zamawiajqgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).

Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji

jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

§11
0dbiodr robot

Strony ustalaja, Zze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz przygotowana dokumentacjga umozliwiajaca
uzytkowania obiektu .

Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgqcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru konicowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, zZe przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.
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7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.

Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza

1.

2.

4.

@

umowg, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badZ wykonanie robét sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§12
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy,
gdy Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce, Zze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowaé¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie
wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajqgcego

Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy lub jej niezrealizowanej czesci w przypadku zaistnieniu co najmniej jednej z ponizszych okolicznosci:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

Wykonawca nie rozpoczatl rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego W takim
przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie
pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robét . W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce
w terminie 3 dni roboczych, do uwag przystuguje Zamawiajgcemu prawo odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

W razie wystapienia okolicznoSci, o ktérych mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy albo rozwigzania niniejszej umowy nie wplywa na istnienie i skuteczno$¢ roszczen o zapftate
kar umownych.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela ......... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjnej.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysoko$ci 10% wartos$ci tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 pkt1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §8 pkt1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedioZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 5000,00zt, za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
5000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysokos$¢ kary wyniesie 300,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okre$lonych w §7 pkt.1 oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

2. zakazdy dzien zwtoki w ztozeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §7 pkt.3 100,00zt brutto.

3.  Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt 1 z wyjatkiem sytuacji okreslonej w §12 pkt.2 tiret pierwsze.

4. Kary umowne, o ktérych mowa powyzej s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. L.aczna
wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot zamdwienia
o ktérym mowa w §8 ust. 1

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego,
dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwiazek pomiedzy
poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw
umowy .

6. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
2. Zamawiagjgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt lustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §8 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT cze$ci zamdwienia,
do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdéwienia zostanie
zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,
b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia iloSci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 pkt 6 lit ¢) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §8 pkt 1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okres§lone w §8 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigcg warto$c¢ tych robét wyliczong w sposdb okreslony w §8 pkt 6 lit ¢).
c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich warto$¢
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wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §8

pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §8 pkt 1:

-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §8 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 pkt 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 pkt. 1 ,

- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposé6b okreslony w §8 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujetych w
Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mdgt przewidzie¢,
a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia
okres$lonego w §8 pkt 1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §8 pkt 1 ,

- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych rob6t wyliczong w sposéb okreslony w §8 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy
wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystgpienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robdt w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wtlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robé6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

3. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.. zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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§16

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamo6wien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia
c. Oferta

d. Kosztorysy Ofertowe

3. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5.  Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§17
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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